

CLAVE	OBJETO	PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN, IVA INCLUIDO	IMPORTE ADICIONAL RESULTANTE DE LA CERTIFICACION FINAL, IVA INCLUIDO (1)
08.F36.012/2A11	OBRAS DEL PROYECTO COMPLEMENTARIO Nº 1 DEL PARQUE FLUVIAL DEL TURIA ENTRE VILAMARXANT Y QUART DE POBLET.	596.760,49 €	61.125,59 €
08.F36.040/2111	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL RÍO PALANCIA. FASE II T.M. DE SAGUNTO Y CANET D'EN BERENGUER (VALENCIA).	9.291.497,76 €	691.915,13 €
FP.101.001/2111	PROYECTO DE REPARACION DE LOS DESAGÜES DE FONDO DEL PANTANO DE ELCHE (ALICANTE)	305.104,33 €	0,00 €
FP.216.005/2111	OBRAS DE TERMINACIÓN DEL ACONDICIONAMIENTO DEL ARROYO DE LA CAÑADA EN CASASIMARRO (CUENCA)	509.566,37 €	-0,20 €
08.F51.008/2121	MODIFICADO Nº 1 DE LA ADECUACIÓN SOCIOAMBIENTAL Y ACONDICIONAMIENTO EN VARIOS CAUCES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CAMPILLOS PARAVIENTOS, CASTILLEJOS DE INIESTA, REÍLLO, VILLALBA DE LA SIERRA Y VILLAR DEL HUMO DE LA PROVINCIA DE CUENCA.	478.056,63 €	0,00 €
FP.257.239/2121	MODIFICADO Nº1 DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL AZUD DE LA MARQUESA, T.M. DE CULLERA (VALENCIA). COFINANCIADO CON FONDOS FEDER 2007-2013	8.635.240,00 €	1.090.471,87 €
FP.499.018/2121	MODIFICADO Nº 1 DEL PROYECTO DE RESTAURACIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL RÍO TARIFA EN ASPE (ALICANTE).	4.431.351,56 €	572.672,25 €
FP.802.002/2111	PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ANTIGUOS DEPÓSITOS DE AGUA PARA CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA Y RECEPCIÓN DE VISITANTES. PARQUE FIESTA DEL ÁRBOL. ALBACETE	6.290.200,21 €	1.178.327,70 €
FP.816.001/2111	PROYECTO DE RESTAURACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO MEDIOAMBIENTAL DEL RÍO VALDEMEMBRA A SU PASO POR VILLANUEVA DE LA JARA (CUENCA) FASE II	1.048.823,93 €	104.765,07 €
FP.CAM.006/2011	OBRAS DE RETIRADA DE ELEMENTOS OBSTRUCTIVOS EN LOS CAUCES DEL ÁMBITO DE LA CHJ. PERIODO 2011	500.000,00 €	49.432,66 €
FP.CAM.025/2009	MODIFICADO Nº 1 DEL PROYECTO DE REGENERACIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL LECHO DEL RÍO MAGRO DESDE CAUDETE DE LAS FUENTES HASTA EL EMBALSE DE FORATA, (VALENCIA). FASE I.	2.569.826,03 €	2,95 €

(1) El adicional resultante incluye el exceso de obra ejecutada, la revisión de precios, en su caso, y los incrementos derivados del cambio de tipo de IVA aplicable (el 1/7/2010 el tipo pasa a ser del 18% y el 1/9/2012 pasa al 21%)