
CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRAS
(LIQUIDACIÓN PROVISIONAL)

2010 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR
SERVICIO DE CONTRATACIÓN

CLAVE OBJETO
PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN, 

IVA INCLUIDO

IMPORTE ADICIONAL RESULTANTE DE LA 

CERTIFICACION FINAL, IVA INCLUIDO (1)

08.F32.017/2111

OBRAS ANEXAS A LAS DE MEJORA Y 

ACONDICIONAMIENTO DEL CANAL DE 

MARÍA CRISTINA (ALBACETE) PARA LA 

ADECUACIÓN DE CAUDALES EN 

CABECERA

3.071.980,10 € 377.410,46 €

08.F32.017/2A11

PROYECTO DE OBRAS 

COMPLEMENTARIAS AL DE OBRAS 

ANEXAS A LAS DE MEJORA Y 

ACONDICIONAMIENTO DEL CANAL DE 

MARÍA CRISTINA (ALBACETE) PARA LA 

ADECUACIÓN DE CAUDALES EN 

CABECERA

307.195,96 € 29.408,20 €

08.F36.009/2121

MODIFICADO Nº 1 DEL PROYECTO DE 

CORRECCIÓN DE IMPACTOS EN LA COLA 

DEL EMBALSE DE LORIGUILLA 

(VALENCIA)

2.118.628,45 € 186.174,93 €

08.F36.009/2A11

OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL 

PROYECTO DE CORRECCIÓN DE 

IMPACTOS EN LA COLA DEL EMBALSE DE 

LORIGUILLA (VALENCIA)

307.195,56 € 33.157,03 €

08.F36.010/2111

PROYECTO DE CORRECCIÓN DE LA 

EROSIÓN EN VARIOS CAUCES DE LA 

COMARCA DE LA SAFOR (VALENCIA)

660.836,71 € 0,00 €

08.F36.028/2121

MODIFICADO Nº 1 DEL PROYECTO DE 

ADECUACIÓN DE LA DESEMBOCADURA 

DEL RÍO PALANCIA (VALENCIA)

2.755.299,95 € 327.480,28 €

08.F36.028/2A11

OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL 

PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LA 

DESEMBOCADURA DEL RÍO PALANCIA

449.995,41 € 45.727,63 €

08.F36.043/2122

MODIFICADO Nº 2 DE LAS OBRAS DEL 

PROYECTO DE RESTAURACIÓN 

MEDIOAMBIENTAL DEL RÍO AMADORIO. 

FASE IV Y ADENDA Nº 1

3.198.579,85 € 355.401,06 €

08.F36.047/2121

MODIFICADO Nº 1 DEL PROYECTO DE 

ACONDICIONAMIENTO Y RECUPERACIÓN 

MEDIOAMBIENTAL DE LAS MÁRGENES 

DEL RÍO GORGOS A SU PASO POR GATA 

DE GORGOS (ALICANTE)

2.792.628,71 € 229.683,37 €

08.F36.150/2111

OBRAS DEL PROYECTO DE 

ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL 

PARAJE DE LA XOPERA, 2ª FASE, T.M. DE 

ALGEMESÍ (VALENCIA)

207.688,69 € 17.902,83 €

08.F36.160/2111

PROYECTO DE RESTAURACIÓN Y 

ADECUACIÓN DEL "PONT DEL REI" Y SU 

ENTORNO DE CONEXXIÓN CON EL "PONT 

DE FERRO" EN EL TÉRMINO MUNICIPAL 

DE GAVARDA (VALENCIA)

620.160,67 € 49.193,94 €

FP.100.004/2111

PROYECTO ACTUALIZADO DEL DE 

ACONDICIONAMIENTO DE LOS EDIFICIOS 

DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DEL 

EMBALSE DE ARQUILLO DE SANM BLAS 

(TERUEL)

335.176,98 € 23.501,62 €

FP.111.005/2111

PROYECTO DE ASFALTADO DEL CAMINO 

DE ACCESO A LA PRESA DE FORATA Y 

OTRAS MENORES

248.586,00 € 737,87 €

FP.446.002/2111

PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO Y 

AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE 

DESAGÜE DE UN TRAMO DEL BARRANCO 

DE SOTAIA O ACEQUIA MARE, EN 

MIRAMAR (VALENCIA)

306.517,65 € 31.064,60 €

(1) El adicional resultante incluye el exceso de obra ejecutada, la revisión de 
precios, en su caso, y los incrementos derivados del cambio de tipo de IVA 
aplicable (el 1/7/2010 el tipo pasa a ser del 18% y el 1/9/2012 pasa al 21%) Página 1 de 2



CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRAS
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SERVICIO DE CONTRATACIÓN
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FP.803.007/2111

PROYECTO DE TERMINACIÓN DEL POZO 

DE SUSTITUCIÓN EN LA PARTIDA "LA 

CANALOSA". TÉRMINO MUNICIPAL DE 

HONDÓN DE LAS NIEVES (ALICANTE)

225.340,28 € 21.682,53 €

FP.833.003/2111

OBRAS DEL PROYECTO DE REVISIÓN DEL 

AMOJONAMIENTO DEL EMBALSE DE 

ALARCÓN

622.920,00 € 26.216,10 €

FP.CAM.010/2008

CONTRATO DE OBRAS PARA LA 

PREINSTALACIÓN DEL ALUMBRADO Y 

RESTAURACIÓN DE LOS ESTRIBOS EN LA 

PASARELA METÁLICA SOBRE EL RÍO 

TURIA EN EL T.M. DE TERUEL

228.694,00 € 23.253,48 €

FP.CAM.015/2010

OBRAS DEL PROYECTO DE ACTUACIONES 

PARA LA REPARACIÓN Y PROTECCIÓN DE 

LA MARGEN IZQUIERDA DEL BARRANCO 

DE LA SIERRA TRAS LAS LLUVIAS DE 

SEPTIEMBRE DE 2009 EN EL T.M. DE 

OTOS (VALENCIA)

231.153,74 € 16.826,68 €

FP.CAM.038/2009

OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO DE ACTUACIONES 

PUNTUALES DE ESTABILIZACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE TALUDES EN EL 

BARRANCO DE LA SIERRA EN OTOS 

(VALENCIA)

131.828,92 € 13.276,37 €

(1) El adicional resultante incluye el exceso de obra ejecutada, la revisión de 
precios, en su caso, y los incrementos derivados del cambio de tipo de IVA 
aplicable (el 1/7/2010 el tipo pasa a ser del 18% y el 1/9/2012 pasa al 21%) Página 2 de 2


