
CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRAS
(LIQUIDACIÓN PROVISIONAL)

2011 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR
SERVICIO DE CONTRATACIÓN

CLAVE OBJETO
PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN, 

IVA INCLUIDO

IMPORTE ADICIONAL RESULTANTE 

DE LA CERTIFICACION FINAL, IVA 

INCLUIDO (1)

08.F32.020/2121

CERTIFIFICACIÓN FINAL DEL 

MODIFICADO Nº 1 DEL PROYECTO DE 

OBRAS ANEXAS A LA MEJORA Y 

ACONDICIONAMIENTO DEL CANAL DE 

MARÍA CRISTINA (ALBACETE) PARA LA 

ADECUACIÓN DE CAUDALES 

PROCEDENTES DE CAMPOLLANO Y 

ROMICA

1.617.461,40 € 136.294,63 €

08.F36.012/2121

MODIFICADO Nº 1 DEL PROYECTO DE 

PARQUE FLUVIAL DEL TURIA ENTRE 

VILAMARXANT Y QUART DE POBLET

11.210.951,51 € 1.235.614,43 €

08.F36.018/2121

MODIFICADO Nº 1 DE CONSOLIDACIÓN Y 

REGENERACIÓN DE ANTIGUA 

ESCOMBRERA EN LUCENA DEL CID 

(CASTELLÓN)

1.050.244,00 € 106.208,48 €

08.F36.085/2121

MODIFICADO Nº1 DEL PROYECTO DE 

RESTAURACION Y ACONDICIONAMIENTO 

MEDIOAMBIENTAL DEL RÍO 

VALDEMEMBRA A SU PASO POR 

VILLANUEVA DE LA JARA (CUENCA)

650.186,91 € 54.190,64 €

08.F51.001/2121

CERTIFICACIÓN FINAL DEL MODIFICADO 

Nº 1 DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN 

SOCIOAMBIENTAL Y 

ACONDICIONAMIENTO DE CAUCES EN 

LOS TT.MM. DE ALTAREJOS Y CERVERA 

DEL LLANO.

209.597,37 € 20.851,93 €

FP.100.001/2003

CERTIFICACIÓN FINAL DE LAS OBRAS DE 

REPARACION DEL CAMINO DE 

CORONACION DE LA PRESA Y ACCESO AL 

CENTRO DE TRANSFORMACION DEL 

EMBALSE DEL REGAJO.-T.M. DE JERICA.

266.851,70 € 0,00 €

FP.100.006/2003

CERTIFICACIÓN FINAL DEL PROYECTO DE 

MEJORA DE LAS CONDICIONES DE 

SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES Y 

ACCESOS DE LA PRESA DE ARENÓS

540.435,60 € 54.096,39 €

FP.104.120/2111

CERTIFICACIÓN FINAL DE LAS OBRAS DEL 

PROYECTO DESGLOSADO Nº1 DEL DE 

ADECUACIÓN DE LOS EQUIPOS 

ELECTROMECÁNICOS E 

HIDROMECÁNICOS DE LOS DESAGÜES DE 

LA PRESA DE AMADORIO

1.090.315,22 € 16.834,52 €

FP.108.117/2111

CERTIFICACIÓN FINAL DEL PROYECTO 

DESGLOSADO Nº1 DEL DE ADECUACIÓN 

DE LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS E 

HIDROMECÁNICOS DE LOS DESAGÜES DE 

LA PRESA DE BENIARRÉS

559.825,22 € 56.858,70 €

FP.111.042/2111

CERTIFICACIÓN FINAL DEL PROYECTO DE 

OBRAS DE SUSTITUCIÓN DEL DEFLECTOR 

DE SALIDA DE LA VÁLVULA HOWELL Nº1 

DEL ESTANQUE DE REGULACIÓN DE LA 

PRESA DE TOUS (VALENCIA)

230.812,07 € 0,00 €

(1) El adicional resultante incluye el exceso de obra ejecutada, la revisión de 
precios, en su caso, y los incrementos derivados del cambio de tipo de IVA 
aplicable (el 1/7/2010 el tipo pasa a ser del 18% y el 1/9/2012 pasa al 21%) Página 1 de 3



CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRAS
(LIQUIDACIÓN PROVISIONAL)

2011 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR
SERVICIO DE CONTRATACIÓN

CLAVE OBJETO
PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN, 

IVA INCLUIDO

IMPORTE ADICIONAL RESULTANTE 

DE LA CERTIFICACION FINAL, IVA 

INCLUIDO (1)

FP.111.265/2111

CERTIFICACIÓN FINAL DEL PROYECTO DE 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN DEL DESGLOSADO Nº 1 

DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LOS 

EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS E 

HIDROMECÁNICOS DE LA PRESA DE 

FORATA

964.503,84 € 54.447,07 €

FP.199.002/2112

CERTIFICACIÓN FINAL DEL PROYECTO DE 

INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE 

AUSCULTACIÓN EN LAS PRESAS DE 

AMADORIO, BENIARRES, GUADALEST Y 

FORATA

540.181,33 € 54.777,65 €

FP.199.004/2111

CERTIFICACIÓN FINAL DE LAS OBRAS DEL 

PROYECTO PARA LA ADECUACIÓN DE LAS 

INSTALACIONES A LA LEGISLACIÓN 

VIGENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN 

DE RIESGOS LABORALES EN LAS PRESAS 

DE AMADORIO, BENIARRÉS, FORATA Y 

GUADALEST

193.985,36 € 19.576,48 €

FP.411.304/2121

CERTIFICACION FINAL DEL MODIFICADO 

TÉCNICO Nº1 DEL PROYECTO DE 

DEFENSA DE DE RIOLA FRENTE A LAS 

AVENIDAS DEL RÍO JÚCAR 

(PROLONGACIÓN DEL PUENTE DE RIOLA 

SOBRE EL RÍO JÚCAR) TM. RIOLA 

(VALENCIA) COFINANCIADO CON 

FONDOS FEDER 2007-2013

1.353.051,63 € 136.903,74 €

FP.511.001/2111

CERTIFICACIÓN FINAL DEL PROYECTO DE 

NUEVA RED PARA DISTRIBUCIÓN Y 

SANEAMIENTO DE AGUA DE LA CASA 

ADMINISTRACIÓN DEL EMBALSE DE 

ALARCÓN (CUENCA)

59.160,00 € 0,00 €

FP.CAM.020/2010

CERTIFICACIÓN FINAL DE LA OBRA DEL 

PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL 

ACCESO SUR A CAMINO NATURAL LA 

RUTA DE LOS MOLINOS DEL AGUA EN EL 

TERMINO MUNICIPAL DE LUCENA DEL 

CID (CASTELLON)

290.232,66 € 24.108,13 €

FP.CAM.022/2009

CERTIFICACIÓN FINAL DE LAS OBRAS DE 

REPARACIÓN Y PROTECCIÓN EN LA 

MARGEN IZQUIERDA DEL BARRANCO DE 

RATILS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 

ONDA (CASTELLÓN)

228.369,22 € 23.186,66 €

FP.CAM.027/2009

CERTIFICACIÓN FINAL DE LAS OBRAS DEL 

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y 

MEJORA HIDRAULICA DE LA ESTACION 

DE AFORO (08112) DEL RIO CABRIEL EN 

COFRENTES, PERTENECIENTES A LA RED 

OFICIAL DE ESTACIONES DE AFORO DE LA 

CHJ.

228.493,75 € 22.962,93 €

(1) El adicional resultante incluye el exceso de obra ejecutada, la revisión de 
precios, en su caso, y los incrementos derivados del cambio de tipo de IVA 
aplicable (el 1/7/2010 el tipo pasa a ser del 18% y el 1/9/2012 pasa al 21%) Página 2 de 3



CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRAS
(LIQUIDACIÓN PROVISIONAL)

2011 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR
SERVICIO DE CONTRATACIÓN

CLAVE OBJETO
PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN, 

IVA INCLUIDO

IMPORTE ADICIONAL RESULTANTE 

DE LA CERTIFICACION FINAL, IVA 

INCLUIDO (1)

FP.CAM.028/2010

PLIEGO DE ACTUACIONES DE 

CONSERVACION DEL DPH EN LOS 

CAUCES PUBLICOS DE LA PROVINCIA DE 

ALICANTE - 2010

700.000,00 € 69.999,99 €

FP.CAM.030/2010

CERTIFICACIÓN FINAL DE LAS 

ACTUACIONES DE CONSERVACION DEL 

DPH EN LOS CAUCES PUBLICOS DE LAS 

PROVINCIAS DE CUENCA Y ALBACETE - 

2010

300.000,00 € 30.000,00 €

(1) El adicional resultante incluye el exceso de obra ejecutada, la revisión de 
precios, en su caso, y los incrementos derivados del cambio de tipo de IVA 
aplicable (el 1/7/2010 el tipo pasa a ser del 18% y el 1/9/2012 pasa al 21%) Página 3 de 3


