
CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRAS
(LIQUIDACIÓN PROVISIONAL)

2014 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR
SERVICIO DE CONTRATACIÓN

CLAVE OBJETO
PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN, 

IVA INCLUIDO

IMPORTE ADICIONAL RESULTANTE 

DE LA CERTIFICACION FINAL, IVA 

INCLUIDO (1)

FP.303.436/2121

MODIFICADO Nº1 DEL PROYECTO DE 

OBRAS DE TERMINACIÓN EN 

COLECTORES Y EDAR DEL SISTEMA DE 

BENIDORM (ALICANTE)

3.217.858,49 € 329.782,08 €

FP.603.195/2121

MODIFICADO Nº1 DEL DESGLOSADO Nº1 

DEL DE ADECUACIÓN DE LOS EQUIPOS 

ELECTROMECÁNICOS E 

HIDROMECÁNICOS DE LOS DESAGÜES DE 

LA PRESA DE GUADALEST (ALICANTE)

1.110.666,26 € -27.751,04 €

08.F36.027/2121

MODIFICADO Nº 1 DEL PROYECTO DE 

RECUPERACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO 

DEL PUENTE DE VILLALPARDO (CUENCA)

920.661,11 € 119.088,10 €

(1) El adicional resultante incluye el exceso de obra ejecutada, la revisión de 
precios, en su caso, y los incrementos derivados del cambio de tipo de IVA 
aplicable (el 1/7/2010 el tipo pasa a ser del 18% y el 1/9/2012 pasa al 21%) Página 1 de 1


