
CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRAS

(LIQUIDACIÓN PROVISIONAL)
 2018 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR, O. A.

SERVICIO DE CONTRATACIÓN

CLAVE OBJETO
PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN, 

IVA INCLUIDO

IMPORTE ADICIONAL RESULTANTE 

DE LA CERTIFICACION FINAL, IVA 

INCLUIDO (1)

FP.118.023/2111

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL 

PROYECTO DE AMOJONAMIENTO DE LOS 

TERRENOS EXPROPIADOS EN EL 

EMBALSE DE Mª CRISTINA Y DE SICHAR

                              319.795,81 € -15.942,67 €

(1) El adicional resultante incluye el exceso de obra ejecutada, la revisión de 

precios, en su caso, y los incrementos derivados del cambio de tipo de IVA 

aplicable (el 1/7/2010 el tipo pasa a ser del 18% y el 1/9/2012 pasa al 21%) Página 1 de 1


