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1 INTRODUCCIÓN 

 
El presente documento tiene por objeto actualizar la situación de los distintos 
Programas del Plan Global frente a inundaciones de la Ribera del Júcar (julio 2000), 
específicamente en lo que corresponde a aquellas actuaciones a realizar 
fundamentalmente por el Ministerio de Medio Ambiente (tabla 7 del 
mencionado Plan). 
 

Programa Actuaciones 
• Presa de Estubeny  en el río Sellent 
• Presa de Montesa en el río Cáñoles 
• Presa del Marquesado en el río Magro 

1.Estructuras de 
laminación 

• Estudios complementarios de las Presas de 
Estubeny, Montesa y Marquesado 

• Acondicionamiento del río Júcar entre la 
incorporación del Bco. Barxeta y la  A-7 y 
actuaciones en los Bcos. Barxeta, Casella, Murta y 
Duch 

• Actuaciones de mejora del drenaje del Marjal del Sur 
del Júcar 

• Medidas complementarias de defensa en la Ribera 
del Júcar 

• Mejora ambiental y paisajista de las riberas del río 
Júcar 

2.Acondicionamiento 
de cauce 

• Plan sistemático de mantenimiento de la capacidad 
de desagüe del cauce del río Júcar y otros barrancos 

5.Cartografía de 
riesgo 

• Elaboración de cartografía de riesgo de inundación 
en la Ribera del Júcar 

• Elaboración y aprobación del �Plan de Emergencia 
de la presa de Escalona�. 

• Elaboración y aprobación del �Plan de Emergencia 
de la presa de Tous�. 

6.Actuaciones en 
protección civil 

• Elaboración y aprobación del �Plan de Emergencia 
de la presa de Bellús�. 

7.Ordenación 
territorial 

• Delimitación de la zona de policía del dominio 
público hidráulico 

Tabla 1. Actuaciones a realizar por el Ministerio de Medio Ambiente 
 
A continuación se describe el estado de los distintos programas de actuación 



 
2 ACTUACIONES ESTRUCTURALES 

 
Las actuaciones estructurales planteadas en el Plan Global frente a inundaciones en 
la Ribera del Júcar se encuentran incluidas en el Anexo II (listado de inversiones) 
de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, lo que implica, 
según el artículo 36 de dicha Ley que �el Gobierno desarrollará  durante el período 
2001-2008 las inversiones que se relacionan en el anexo II de la presente Ley�.�Todas y 
cada una de las obras incluidas en el anexo II se declaran de interés general con los 
efectos previstos en el artículo 44.2 y 119 de la Ley de Aguas y 10 de la Ley de 
Expropiación Forzosa respecto de la utilidad pública implícita en los planes de obras del 
Estado� 
 
En concreto, se hayan incluidas las actuaciones siguientes: 
 

• Presa del río Sellent 
• Presa de Montesa 
• Presa del Marquesado 
• Acondicionamiento del río Júcar entre Carcaixent y la autopista A-7 
• Mejora del drenaje del Marjal sur del río Júcar 

 
 

2.1  PROGRAMA DE ESTRUCTURAS DE LAMINACIÓN 
 
El día 24 de abril de 2001 se remitió por parte de la CHJ a la Dirección General 
de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas la Memoria resumen de Impacto 
Ambiental de las Presas del río Sellent, Montesa y Marquesado para su 
tramitación ante la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. 
 
Ante la heterogeneidad presentada por las distintas Memoria Resumen 
enviadas por las distintas Confederaciones, lo que retardaba los trámites 
posteriores, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental ha optado 
por posponer la tramitación de Memorias Resumen de actuaciones importantes 
y redactar la �Guía para la evaluación ambiental de las administraciones hidráulica� a 
la que deberán adecuarse. La versión definitiva de la mencionada guía está 
finalizada y la CHJ está trabajando en la  modificación de las Memorias 
Resumen de las presas del río Sellent, Montesa y Marquesado de forma previa a 
su correspondiente tramitación. 
 
En el caso de la presa del Marquesado se están teniendo en cuenta los estudios 
realizados por parte de la sociedad Trasagua en relación con la infraestructura 
de transferencia del Plan Hidrológico Nacional. 
 



Los estudios complementarios en materia de hidrología se encuentran incluidos 
en el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y el 
CEDEX para el �Estudio y dimensionamiento de actuaciones estructurales de 
defensa y zonificación de la llanura de inundación del río Júcar�, y su objetivo 
es determinar con mayor precisión la reducción de caudales que se obtendrá 
como consecuencia de la construcción de la presa de Montesa, de muy difícil 
determinación dada su situación sobre el río Cañoles, afluente del río Albaida, 
ya controlado mediante la presa de Bellús. Actualmente los estudios están ya 
prácticamente finalizados, habiendo sido realizado un modelo hidrológico 
distribuido del río Albaida que permite la realización de simulaciones con 
tormentas sintéticas con estructuras espacio temporales complejas 
 
 

2.2 PROGRAMA DE ACONDICIONAMIENTO DE CAUCES 
  

2.2.1 Acondicionamiento del Júcar entre Carcaixent y la autopista A-7 
 
Esta actuación requiere estudios adicionales a los realizados para la elaboración 
del Plan Global. Entre estos estudios se encuentra el dimensionado de las 
actuaciones estructurales mediante modelo reducido por parte del Centro de 
Estudios Hidrográficos del CEDEX, para lo cual el Consejo de Ministros de 
fecha 20 de julio de 2001 autorizó la suscripción del Convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Medio Ambiente y el CEDEX para el �Estudio y 
dimensionamiento de actuaciones estructurales de defensa y zonificación de la 
llanura de inundación del río Júcar� por un importe de 781.000 � y un plazo 
total de 30 meses.  
 
Este estudio ha concluido con la conveniencia de realizar dos modelos 
reducidos distintos a escala 1/150 sin distorsión de escala, estando 
prácticamente finalizado el tramo de aguas arriba (Carcaixent-río Verde) e 
iniciado recientemente el tramo de aguas abajo (río Verde-A-7), para cuya 
realización fue firmado en Abril de 2003 el Convenio de colaboración entre la 
CHJ y el CEDEX �Modelización del encauzamiento del río Júcar entre las 
poblaciones de Alzira y Carcaixent y la modificación e instalación del modelo 
matemático Gisplana� por un importe de 222.000 � y un plazo de ejecución 
hasta diciembre de 2003.  
 
Por otra parte, se encuentra prácticamente finalizado el estudio de 
caracterización de la vegetación de ribera del tramo del Júcar comprendido 
entre Carcaixent y la Autopista A-7. Este estudio, realizado por el Jardín 
Botánico de Valencia bajo convenio de colaboración con el CEDEX, tiene por 
objeto hacer un diagnóstico del estado de la vegetación de ribera en el tramo 
mencionado y plantear las medidas para su  restauración y mejora. 



 
Actualmente se ha iniciado ya el diseño del trazado y las secciones del 
acondicionamiento de acuerdo a las indicaciones contenidas en el estudio de 
caracterización de la vegetación de ribera, así como los cálculos hidráulicos y de 
estabilidad de cauce mediante modelo matemático. Está prevista la finalización 
de estos estudios para finales de 2003, comenzándose su comprobación y diseño 
definitivo mediante ensayo en modelo reducido a principios de 2004. 
 
Simultáneamente a estos estudios, la concreción a nivel de proyecto de la 
actuación requerirá conocer una definición más concreta de las características 
de las nuevas presas, con independencia de la tramitación de la correspondiente 
Memoria resumen de Impacto Ambiental. 
 
 

2.2.2 Mejora del drenaje del Marjal sur del río Júcar 
 
En abril de 2003 se terminó la Memoria Resumen del Impacto Ambiental del 
Proyecto de Actuaciones de Mejora del Drenaje del Marjal Sur en la Ribera del 
Júcar (Valencia), que se adecua a la guía metodológica indicada anteriormente.  
 
La solución propuesta consiste básicamente en la ejecución de una zona de 
transición que conduzca las aguas desde el futuro encauzamiento del barranco 
del Duch hasta la zona del arrozal, actuaciones puntuales para mejorar el 
drenaje de la marjal y reducir tiempos de inundación (mejora del drenaje de las 
vías de comunicación, etc) y mejora del desagüe al mar mediante la ampliación 
de las salidas existentes en el Estany de Cullera y en el límite entre los términos 
municipales de Cullera y Tavernes. En el caso de la salida del Estany está 
prevista, además de la mejora de su capacidad de desagüe, su renaturalización, 
actuando sobre las escolleras existentes en la desembocadura al mar.  
 
A partir de ese momento comienza el proceso de tramitación medioambiental 
del mencionado proyecto, que se llevará a cabo por la Dirección Técnica de esta 
Confederación. 
 
 

2.2.3 Plan sistemático de mantenimiento de la capacidad de desagüe del cauce del 
río Júcar  y otros barrancos 

 
Con fecha 18 de septiembre de 2001 fue suscrito el Convenio Marco de 
Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Júcar y el Consorcio 
Medioambiental de la Ribera (CMR), por el que ambos organismos 
comprometieron su actuación conjunta y coordinada en materia de mejora 
ambiental de riberas en entorno fluvial, mantenimiento de la capacidad de 



desagüe del Júcar y barrancos, elaboración de la cartografía de riesgo de 
inundación y otra serie de cuestiones generales. 
 
En temas de mantenimiento sistemático de la capacidad de desagüe -al igual 
que luego se explica en materia de mejora ambiental-, la Confederación 
Hidrográfica del Júcar tiene previsto invertir un mínimo de 850.000 euros entre 
los años 2002 y 2007. El compromiso concreto para la realización de las 
actividades correspondientes al periodo 2.002 ha sido ejecutado, siendo el 
presupuesto total invertido de 448.564,63 euros. En cumplimiento del 
compromiso de intervención del Convenio Marco la Confederación ha 
financiado el 70% de esta inversión. 
 
La recepción de propuestas municipales concretas de intervención para el 
ejercicio 2003 ha concluido y ha conformado las actuaciones a realizar por un 
montante total de 570.000 � a lo largo de 52 km de cauces en 18 municipios, 
distribuidos según el listado siguiente: 
 
Municipio Barranco Longitud Tipo actuación 
ALZIRA L�Estret Tramo 1: 1.200 ml Limpieza 
  Tramo 2: 1.400 ml Limpieza 
  Tramo 3: 1.800 ml Limpieza 
 Bobes 500 ml Limpieza 
 Iborra 280 ml Limpieza 
 Berca 280 m Limpieza 
 Paridera 75 ml Limpieza 
 Montorta 1.250 ml Limpieza 
 Rio Verde Tramo 1: 1.700 ml Limpieza 
  Tramo 2: 900 ml Limpieza 
BENIFAIO Tramusser 1.500 ml Limpieza 
 Mocarra 500 ml Limpieza 
 Chechena 200 ml Limpieza 
 Fondo 650 ml Limpieza 
 Marquesa 320 ml Limpieza 
 Nebot 400 ml Limpieza 
 Constantino 530 ml Limpieza 
 Covetes 300 ml Limpieza 
 Casa Maro 2500 ml Limpieza 
BENIMODO SALT 1.090 ml Limpieza 
 Riu Sec 650 ml Limpieza 
 Saboner 520 ml Limpieza 
BENIMUSLEM Teularet 1.260 ml Limpieza 
 Rio Júcar 700 ml Limpieza 



Municipio Barranco Longitud Tipo actuación 
CARCAIXENT Barcheta Tramo 1: 1.650 ml Acondic. 
  Tramo 2:.800 ml Acondic 
GAVARDA Río Júcar Tramo 1: 285 ml Limpieza 
GUADASSUAR Parad Tramo 1: 800 ml Acondic 
  Tramo 2: 1.000 ml Acondic 
LA POBLA LLARGA Barcheta Tramo 1: 250 ml Limpieza 
  Tramo 2: 900 ml Acondic 
  Tramo 3: 980 ml Limpieza 
L� ALCUDIA Prada Tramo 1: 1.052 ml Acondic. 
  Tramo 2: 970 ml Acondic 
 Saboner 1.260 ml Limpieza 
 Matamoros 910 ml Limpieza 
POLIYÀ DE XÚQUER Del Rei 600 ml Acond/Limp 
L� ÉNOVA Barcheta 110 ml Limpieza 
 Matilde 800 ml Limpieza 
MANUEL Salines 200 ml Limpieza 
MASSALAVÉS Río Verde 1.510 ml Limpieza 
MONSERRAT Logrois Tramo1:1.050 ml Limpieza 
  Tramo 2: 850 ml Limpieza 
 Les Balletes 1.000 ml Limpieza 
 Charcons 1.500 ml Limpieza 
 Olmo 1.850 ml Limpieza 
RAFELGUARAF Matilde 600 ml Limpieza 
 Pelaburros 900 ml Limpieza 
 Font de Perelló 1.050 ml Limpieza 
 Dos Germans: 400 ml Limpieza 
REAL DE MONTROI L� Algoder 2.010 ml Limpieza 
 Sobrony 1.000 ml Limpieza 
TURÍS Cabecees 1.500 ml Limpieza 
 Francés 1.290 ml Limpieza 
Vva. de CASTELLÓN Utxera 310 ml Limpieza 
 Escuriet 1.200 ml Limpieza 
Tabla 2. Listado de actuaciones de mantenimiento de capacidad de desagüe (convocatoria 2003) 

 
2.2.4 Mejora ambiental y paisajista de las riberas del río Júcar 

 
De acuerdo con el contenido del Convenio Marco entre la Confederación 
Hidrográfica del Júcar y el Consorcio Medioambiental de la Ribera al que se 
alude en el epígrafe anterior, en materia de actuaciones de mejora ambiental y 
paisajista en las riberas del Júcar, la confederación Hidrográfica del Júcar tenía 
previsto efectuar inversiones por un montante total de 1.584.000 euros entre los 
años 2002 y 2007.  



 
El cuadro a continuación recoge el acuerdo sobre las actuaciones incluidas en la 
campaña de 2.002, para lo cual se está procediendo a contratar por parte de la 
CHJ los equipos redactores propuestos por las Corporaciones Locales para la 
redacción de los proyectos anteriores. 
 
La previsión es tener los proyectos redactados en un plazo orientativo de tres 
meses y poder formalizar los Convenios concretos de compromiso económico 
con cada uno de los Ayuntamientos alrededor de septiembre de 2003. 
 

MUNICIPIO DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 
(euros) 

ANTELLA Acondicionamiento en Ribera 
Júcar 25.935,00 

BENIFAIÓ Recuperación Antiguo Campo 
de Tiro 56.137,72 

CARCAIXENT Aula Naturaleza paraje Les 
Fonts 48.300,00 

GAVARDA Lavadero y Puente del Rey 14.268,00 

POLINYÀ DEL XÚQUER 
Acondicionamiento de zona de 

ocio y recreo en el margen del río 
Xúquer frente al casco urbano 

17.234,29 

L´ALCUDIA Acondicionamiento río Magro 260.582,73 
L´ALCUDIA �Corral de Rafael� 270.505,32 

SUMACARCER Isla Esgoletja 120.165,19 

MANUEL Acondicionamientos en el río 
Albaida 60.101,21 

ALGEMESI Paratge de la Sopera 257.015,00 
ALBALAT DE LA 

RIBERA Adecuación mota río Júcar 80.455,31 

FAVARA Lago en zona Verde 199.850,68 
LA POBLA LLARGA �El Corralot� 167.904,77 
MANCOMUNITAT 

RIBERA BAIXA 
ALBALAT DE LA 

RIBERA 

Molino de Monsalva 156.116,34 

 2.2.4.1.1.1 TOTAL 1.734.571,56 
Tabla 3. Actuaciones de mejora ambiental y paisajística (convocatoria 2002) 

 
 



De cara al ejercicio 2004 y siguiendo el calendario del Convenio Marco se 
procederá en septiembre a la difusión de la convocatoria correspondiente para 
quedar cerrada en diciembre de 2003. 
 
 

3 ACTUACIONES NO ESTRUCTURALES 
 

3.1 PROGRAMA DE CARTOGRAFÍA DE RIESGO 
 

3.1.1 Elaboración de Cartografía de Riesgo de inundación en la Ribera del Júcar 
 
La elaboración de la Cartografía de Riesgo de inundación está incluida en el 
Convenio de colaboración entre la Dirección General de Obras Hidráulicas y 
Calidad de las Aguas (DGOHCA) y el CEDEX para el �Estudio del análisis de 
distintas actuaciones de defensa frente a las avenidas del río Júcar�, con un 
presupuesto total de 781.000 � y ya finalizado. 
 
Estos trabajos incluyen una cartografía básica actualizada en el verano de 2000 a 
escala 1:2.000 de toda la llanura inundable del río Júcar aguas abajo de la presa 
de Tous y el análisis hidráulico sobre esa cartografía con un uso intenso de 
modelación matemática y herramientas de Sistemas de Información Geográfica 
(SIG). La cartografía básica está a disposición del Consorcio medioambiental de 
la Ribera tras la firma del Convenio Marco con la Confederación Hidrográfica 
del Júcar, indicado anteriormente. 
 
En abril de 2002, finalizado el análisis hidráulico sobre está cartografía, se 
celebró la Jornada Técnica de presentación y difusión de los resultados en 
formato informático, siguiendo asimismo los criterios de zonificación definidos 
en el Plan de Acción Territorial contra el riesgo de inundación en la Comunidad 
Valenciana (PATRICOVA) 
 
 

3.2  PROGRAMA DE ACTUACIONES EN PROTECCIÓN CIVIL 
 

3.2.1 Planes de Emergencia de las presas de Forata, Escalona, Bellús y Tous 
 
En el BOE de fecha 21 de julio de 2001 se publicó el anuncio del concurso de la 
asistencia técnica para la �Realización de las normas de explotación, planes de 
Emergencia de las presas de Forata, Escalona, Bellús y Tous (Valencia) y su 
coordinación�, con un presupuesto de 1.460.460 � y un plazo de ejecución de 16 
meses. Fue adjudicado en el mes de abril de 2002.  
 
 



3.3 PROGRAMA DE ORDENACIÓN TERRITORIAL 
 

3.3.1 Delimitación de la zona de policía del dominio público hidráulico 
 
La posible modificación de la zona de policía en esta zona de gran complejidad 
hidráulica requiere trabajos adicionales respecto a la cartografía de riesgo, que 
están incluidos en el ya mencionado Convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Medio Ambiente y el CEDEX para el �Estudio y 
dimensionamiento de actuaciones estructurales de defensa y zonificación de la 
llanura de inundación del río Júcar�.  
 
Se prevé que los trabajos de delimitación de la zona de policía por el CEDEX 
estén concluidos en el primer semestre de 2004. 
 


