

CLAVE	OBJETO	PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN, IVA INCLUIDO	IMPORTE ADICIONAL RESULTANTE DE LA CERTIFICACION FINAL, IVA INCLUIDO (1)
FP.499.075/7521	OBRAS DE EMERGENCIA PARA COMBATIR LOS EFECTOS OCASIONADOS POR LA DENA DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE INIESTA (CUENCA)	748.716,71 €	0,00 €

(1) El adicional resultante incluye el exceso de obra ejecutada, la revisión de precios, en su caso, y los incrementos derivados del cambio de tipo de IVA aplicable (el 1/7/2010 el tipo pasa a ser del 18% y el 1/9/2012 pasa al 21%)