

CLAVE	OBJETO	PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN, IVA INCLUIDO	IMPORTE ADICIONAL RESULTANTE DE LA CERTIFICACION FINAL, IVA INCLUIDO (1)
FP.100.253/2001	EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE MEJORA Y MODERNIZACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO DE LA PRESA DE ARENOS (CASTELLON)	463.305,78 €	12.535,70 €
FP.115.017/2111	EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LAS TOMAS DE RIEGO DE LA PRESA DEL REGAJO (CASTELLÓN)	235.792,70 €	5.500,12 €

(1) El adicional resultante incluye el exceso de obra ejecutada, la revisión de precios, en su caso, y los incrementos derivados del cambio de tipo de IVA aplicable (el 1/7/2010 el tipo pasa a ser del 18% y el 1/9/2012 pasa al 21%)