

CLAVE	OBJETO	PRESUPUESTO PRIMITIVO, IVA INCLUIDO	PRESUPUESTO ADICIONAL DEL MODIFICADO, IVA INCLUIDO
08.F36.027/2121	MODIFICADO Nº 1 DEL PROYECTO DE RECUPERACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL PUENTE DE VILLALPARDO (CUENCA)	765.023,29 €	131.896,46 €
08.F36.146/2122	MODIFICADO Nº 2 DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE RESTAURACIÓN Y ACONDICIONA-MIENTO MEDIOAMBIENTAL DEL RÍO JÚCAR A SU PASO POR LA CIUDAD DE CUENCA (FASE II)	5.055.504,90 € (inicial) 1.921.091,86 € (modificado nº 1)	0,00 €
08.F51.008/2121	MODIFICADO Nº 1 DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN SOCIOAMBIENTAL Y ACONDICIONAMIENTO EN VARIOS CAUCES EN EL TERMINO MUNICIPAL DE CAMPILLOS PARAVIENTOS, CASTILLEJO DE INIESTA, REÍLLO, VILLALBA DE LA SIERRA Y VILLAR DEL HUMO, DE LA PROVINCIA DE CUENCA. COFINANCIADO CON FONDOS FEDER 2007-2013.	478.056,53 €	0,00 €
FP.257.239/2121	MODIFICADO Nº 1 DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL AZUD DE LA MARQUESA T. M. DE CULLERA (VALENCIA). COFINANCIADO CON FONDOS FEDER 2007-2013	8.635.240,00 €	0,00 €
FP.303.436/0621	MODIFICADO Nº 1 DE LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE TERMINACIÓN EN COLECTORES Y EDAR DEL SISTEMA DE BENIDORM (ALICANTE)	170.935,01 €	16.514,81 €
FP.446.007/0321	MODIFICADO Nº1 DE LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCION DEL PROYECTO DE MEJORA DEL DRENAJE DE LA CUENCA DEL PALMARET BAJO EN EL T. M. DE VALENCIA Y OTROS (VALENCIA)	155.523,13 €	13.333,76 €
FP.499.018/2121	MODIFICADO Nº1 DEL PROYECTO DE OBRAS DE RESTAURACION MEDIOAMBIENTAL DEL RIO TARAFA EN ASPE (ALICANTE). COFINANCIADO CON FONDOS FEDER 2007-2013	4.431.351,56 €	0,00 €
FP.499.032/0421	MODIFICADO Nº 1 DE LA ASISTENCIA TECNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PLAN DIRECTOR DE DEFENSA CONTRA LAS AVENIDAS EN LA COMARCA DE LA MARINA BAJA (ALICANTE).	781.229,84 €	26.900,00 €
FP.499.033/0421	MODIFICADO Nº 1 DE LA ASISTENCIA TECNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PLAN DIRECTOR DE DEFENSA CONTRA LAS AVENIDAS EN LA COMARCA DE LA MARINA ALTA (ALICANTE)	1.186.105,80 €	34.272,00 €

CLAVE	OBJETO	PRESUPUESTO PRIMITIVO, IVA INCLUIDO	PRESUPUESTO ADICIONAL DEL MODIFICADO, IVA INCLUIDO
FP.603.195/0621	MODIFICADO Nº 1 DE LA ASISTENCIA TÉCNICA DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DEL DESGLOSADO Nº 1 DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS E HIDROMECÁNICOS DE LOS DESAGÜES DE LA PRESA DE GUADALEST (ALICANTE)	63.062,19 €	6.335,75 €
FP.603.195/2121	MODIFICADO Nº 1 DEL DESGLOSADO Nº1 DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS E HIDROMECÁNICOS DE LOS DESAGÜES DE LA PRESA DE GUADALEST	1.112.888,67 €	-13.875,39 €