

CLAVE	OBJETO	PRESUPUESTO PRIMITIVO, IVA INCLUIDO	PRESUPUESTO ADICIONAL DEL MODIFICADO, IVA INCLUIDO
FP.202.001/0621	MODIFICADO Nº 1 PARA CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CANAL DEL SALOBRAL (ALBACETE).	138.565,04 €	12.777,06 €
FP.246.010/2121	MODIFICADO Nº 1 DEL PROYECTO DE ACTUACIONES DE MEJORA DEL USO PÚBLICO DEL ENTORNO DEL AULA NATURA Y CONECTIVIDAD CON LA MARJAL DE GANDIA	1.700.206,00 €	-205.084,74 €
FP.499.018/0621	MODIFICADO Nº 1 DE LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSPECCION Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE RESTAURACION MEDIOAMBIENTAL DEL RIO TARAFÁ EN ASPE (ALICANTE).	252.067,25 €	25.659,02 €
FP.816.007/0421	MODIFICADO Nº 1 DE LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA " ELABORACIÓN DE UN PLAN DE AUSCULTACIÓN Y ASESORAMIENTO ESTRUCTURAL EN LAS OBRAS DEL PROYECTO "RESTAURACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO MEDIOAMBIENTAL DEL RÍO JÚCAR A SU PASO POR LA CIUDAD DE CUENCA FASE II .	70.505,00 €	7.203,92 €
FP.CAM.025/2009	MODIFICADO Nº 1 DEL PROYECTO DE REGENERACIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL LECHO DEL RÍO MAGRO DESDE CAUDETE DE LAS FUENTES HASTA EL EMBALSE DE FORATA, (VALENCIA). FASE I.	2.569.826,03 €	-147.700,91 €