

CLAVE	OBJETO	PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN, IVA INCLUIDO	IMPORTE ADICIONAL RESULTANTE DE LA CERTIFICACION FINAL, IVA INCLUIDO (1)
FP.303.436/2121	MODIFICADO Nº1 DEL PROYECTO DE OBRAS DE TERMINACIÓN EN COLECTORES Y EDAR DEL SISTEMA DE BENIDORM (ALICANTE)	3.217.858,49 €	329.782,08 €
FP.603.195/2121	MODIFICADO Nº1 DEL DESGLOSADO Nº1 DEL DE ADECUACIÓN DE LOS EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS E HIDROMECAÑICOS DE LOS DESAGÜES DE LA PRESA DE GUADALEST (ALICANTE)	1.110.666,26 €	-27.751,04 €
08.F36.027/2121	MODIFICADO Nº 1 DEL PROYECTO DE RECUPERACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL PUENTE DE VILLALPARDO (CUENCA)	920.661,11 €	119.088,10 €

(1) El adicional resultante incluye el exceso de obra ejecutada, la revisión de precios, en su caso, y los incrementos derivados del cambio de tipo de IVA aplicable (el 1/7/2010 el tipo pasa a ser del 18% y el 1/9/2012 pasa al 21%)