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| PRESUPUESTO

1. MEDICIONES

Se incluyen en este apartado las mediciones de los capitulos y subcapitulos en los que

existe variacion respecto del Proyecto Modificado n°1, que son los siguientes:

CAPITULO RESUMEN MODIF. N°1  MODIF. N°2 DIFERENCIA
CAP.02 OBRACIVILEDAR ..o 2.935.151,83 2.938.507,72 3.355,89
SUBCAP02.20 -OBRA CIVIL DE LA IMTALAGION ELECTRICA 303048 £.386,57 3.355,89
SUBCAP02.20.01--ACOMETIDA M.T. 2.420,40 5.776,29 335589

CAP.04 EQUIPOS ELECTRICOS EDAR ....................... 612.553,99  609.198,06 -3.365,89
SUBCAP04.01 -ACOMETIDA MEDIA TENSION 76,193,086 7283717 -3.356,89
SUBCAP 04.01.01--LINEA AEREA DE M.T. 67.192,36 57 260,97 -9.931,39
SUBCAP.04.01.02--LINEA SUBTERRANEA DE M.T. 9.000,70 15.576,20 657550

TOTAL EJECUCION MATERIAL 3.547.705,78 3.547.705,78 0,00

El resto de capitulos y subcapitulos de este PROYECTO MODIFICADO N°2 no sufren

variacion de mediciones y siguen siendo vigentes las mediciones del Proyecto

Modificado n°1.
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CAPITULO 02 OBRA CIVIL EDAR
SUBCAPITULO 02.20 OBRA CIVIL DE LA INTALACION ELECTRICA

APARTADO 02.20.01 ACOMETIDA M.T.
30005 MI Zanja para canalizacion eléctrica, de

Zanja para canalizacion eléctrica, de 0,50 * 0,50 m2, incluyendo excavacion, capa de arena de rio,
relleno, proteccion con ladrillo y cinta plastica de aviso.
linea subterranea M.T. 1 310,000 310,000
310,000
03015 m3 Hormigén HA-30/P/20/IV+Qb cimentaciones

Hormigdn para armar tipo HA-30/P/20/IV+Qb de 30 N/mm2 de resistencia caracteristica en soleras
y cimentaciones, colocado y vibrado.

cimentacién apoyos eléctricos 10 1,150 1,150 1,800 23,805
23,805
CVSOKILO KG KILOS DE ACERO EN SOPORTES
ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA
DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.,
Materiales: ~ Acero A-42b.
Abrazaderas: Acero F-112.
Tornilleria:  DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada.
placas anclaje apoyos 10 13,634 136,340
136,340
30010 ud Arg.eléctr.1,00x1,00x1,00 m

Argueta eléctrica para canalizacion de linea en M.T. de 1,00x1,00x1,00 m. de fabrica de ladrillo ma-
cizo de 1/2 pie de espesor, enfoscada interior y exteriormente, incluso excavacion, fondo de arena 'y
tapa de hormigon, totalmente terminada.

linea subterrdnea M.T. 6 6,000
6,000
CAPITULO 04 EQUIPOS ELECTRICOS EDAR
SUBCAPITULO 04.01 ACOMETIDA MEDIA TENSION
APARTADO 04.01.01 LINEA AEREA DE M.T.
3070110 Ud Cruceta de derivacion
Cruceta de derivacion en perfiles galvanizados con aisladores de apoyo y alineacion.
1 1,000
1,000
3070100 Ud Apoyo de principio de linea
Apoyo de principio de linea formado por: Apoyo metdlico galvanizado de 12 m. de altura y 1500 Kg
de esfuerzo en punta, cruceta para aisladores y seccionadores, aisladores de apoyo y amarre, tres
seccionadores unipolares servicio exterior de 300A y 24 KV tipo "XS". Sistema de puesta a tierra
del apoyo con pica de tierra, cable de cobre y accesorios.
1 1,000
1,000
3070107 Ud Apoyo de alineacion
Apoyo de alineacién compuesto de apoyo metalico galvanizado de 12 m de altura y 800 Kg de es-
fuerzo en punta con 3 aisladores de suspension y sistema de puesta a tierra del apoyo, con pica de
tierra, cable y accesorios.
6 6,000
6,000
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3070102 Ud Apoyo de angulo
Apoyo de angulo compuesto por apoyo metalico galvanizado de 12 m. de altura y 1300 Kg. de es-
fuerzo en punta con 6 aisladores de amarre. Sistema de puesta a tierra del apoyo, con pica tierra, ca-
ble de cobre y accesorios.

2 2,000
2,000
3070103 Ud Apoyo de fin de linea
Apoyo de fin de linea compuesto por apoyo metélico galvanizado de 12 m. de altura y 1500 Kg. de
esfuerzo en punta con herraje para botellas terminales y autovalvulas. 3 botellas terminales exterior
de 24 Kv. para cable seco de 150 mm2 de seccion. 3 autovalvulas para 24 Kv/10 KA. Sistemas de
puesta a tierra para apoyo y autovalvulas.
1 1,000
1,000
3011201 MI Cable aluminio acero tipo LA-56
Cable aluminio acero tipo LA-56, de caracteristicas de acuerdo a ET 3011201.
linea aérea M.T. 3 964,000 2.892,000
2.892,000
3090101A Ud Conjunto de pequefio material
Conjunto de pequefio material para la linea aérea de media tension.
1 1,000
1,000
3070200 P.AA justificar por derechos de enganche
A justificar por derechos de enganche, acometida y contratacion por ampliacion de potencia
1 1,000
1,000
APARTADO 04.01.02 LINEA SUBTERRANEA DE M.T.
3010402 MI Cable RHZ1 de 12/20 KV campo radial de 1 x 240 mm?
Cable RHZ1 de 12/20 KV campo radial de 1 x 240 mm? de seccién de aluminio, aislamiento en se-
co, de caracteristicas de acuerdo a ETGE 05.
3 310,000 930,000
930,000
3080603 MI Cinta de sefializacion de peligro de muerte
Cinta de sefalizacion de peligro de muerte de PVC de 200 mm de ancho. Caracteristicas segun ET-
GE 34.
1 310,000 310,000
310,000
3080102 Ud Botellas terminales apantalladas en T
Botellas terminales apantalladas en T tipo K4TB, servicio interior, para cable seco 12/20 Kv de 150
mm2. de seccion.
6 6,000
6,000
3080605 Ud Chapa en forma de omega
Chapa en forma de omega para proteccion bajada cables.
1 1,000
1,000
3090102 Ud Conjunto de pequefio material
Conjunto de pequefio material para la linea subterranea de media tension, caracteristicas segin ET-
GE 37.
1 1,000
1,000
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2. CUADROS DE PRECIOS

Los Cuadros de Precios N°1 y N°2 de este PROYECTO MODIFICADO N°2 no sufren

variacién y siguen siendo vigentes los del Proyecto Modificado n°1.

En Alicante, a fecha de 7 de Julio de 2.008

El Autor del Proyecto

Albert Muchart Perramén

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Examinado y Conforme:

El Director de las Obras: El Contratista:

D. Santiago Mellado Bellod D. Luis Suérez Gay
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3. PRESUPUESTOS COMPARADOS Y RESUMEN

3.1. PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

Se incluyen en este apartado los Presupuestos Comparados de Ejecucion Material de los

capitulos y subcapitulos en los que existe variacion respecto del Proyecto Modificado n°1,

a saber:
CAPITULO RESUMEN MODIF. N4 MODIF. N"2 DIFERENCIA
CAP.02 OBRACIVILEDAR......cocee e ecceeesies 2.935.151,83 2.938.507,72 3.355,89
SUBCAP.02 20 -OBRA CIVIL DE LA INTALACION ELECTRICA 203048 B.3%6.37 335589
SUBCAP 02 20,01 —-ACOMETIDA M.T. 242040 577629 235559
CAPO4 EQUIPOS ELECTRICOS EDAR .....veeeeeeree 612.553,95 600.198,06 -3.355,89
SUBCAP 0401 -ACOMETIDA MEDIA TENSION 78.193,08 T2837 A7 335559
SUBCAP 04.01.01-LINEA AEREA DE M.T. 6719236 7 260 57 -9.931,29
SUBCAP .04 .01 02--LIMEA SUBTERRAMEA DE M.T. 9.000,70 16 576,20 £575,50
TOTAL EJECUCION MATERIAL 3.547.705,78 3.547.705,78 0,00

El resto de capitulos y subcapitulos de este PROYECTO MODIFICADO N°2 no sufren
variacion de presupuesto y siguen siendo vigentes las cantidades del Proyecto
Modificado n°1.
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MODIFICACION N°1 DE COLECTORES GRALS. Y EDAR NOVELDA-MONFORTE

cODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 02 OBRA CIVIL EDAR

SUBCAPITULO 02.20 OBRA CIVIL DE LA INTALACION ELECTRICA

APARTADO 02.20.01 ACOMETIDA M.T.
30005 Ml Zanja para canalizacion eléctrica, de
Zanja para canalizacion eléctrica, de 0,50 * 0,50 m2, incluyendo excavacion, capa de arena de rio,
relleno, proteccion con ladrillo y cinta plastica de aviso.
175,000 7,08 1.239,00
03015 m3 Hormigdn HA-30/P/20/IV+Qb cimentaciones
Hormigdn para armar tipo HA-30/P/20/IV+Qb de 30 N/mm2 de resistencia caracteristica en soleras
y cimentaciones, colocado y vibrado.
0,000 53,50 0,00
CVSOKILO KG KILOS DE ACERO EN SOPORTES
ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA
DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.,
Materiales:  Acero A-42b.
Abrazaderas: Acero F-112.
Tornilleria:  DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada.
0,000 3,93 0,00
30010 ud Arg.eléctr.1,00x1,00x1,00 m
Arqueta eléctrica para canalizacion de linea en M.T. de 1,00x1,00x1,00 m. de fabrica de ladrillo ma-
cizo de 1/2 pie de espesor, enfoscada interior y exteriormente, incluso excavacion, fondo de arena'y
tapa de hormigén, totalmente terminada.

4,000 295,35 1.181,40

TOTAL APARTADO 02.20.01 ACOMETIDA M.T. ...oiiiiiiiiinnieiineesieienns 2.420,40
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PRESUPUESTOS COMPARADOS
MODIFICACION N°2 DE COLECTORES GRALS. Y EDAR NOVELDA-MONFORTE

cODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 02 OBRA CIVIL EDAR

SUBCAPITULO 02.20 OBRA CIVIL DE LA INTALACION ELECTRICA

APARTADO 02.20.01 ACOMETIDA M.T.
30005 Ml Zanja para canalizacion eléctrica, de
Zanja para canalizacion eléctrica, de 0,50 * 0,50 m2, incluyendo excavacion, capa de arena de rio,
relleno, proteccion con ladrillo y cinta plastica de aviso.
310,000 7,08 2.194,80
03015 m3 Hormigdn HA-30/P/20/IV+Qb cimentaciones
Hormigdn para armar tipo HA-30/P/20/IV+Qb de 30 N/mm2 de resistencia caracteristica en soleras
y cimentaciones, colocado y vibrado.
23,805 53,50 1.27357
CVSOKILO KG KILOS DE ACERO EN SOPORTES
ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA
DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC.,
Materiales:  Acero A-42b.
Abrazaderas: Acero F-112.
Tornilleria:  DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada.
136,340 3,93 535,82
30010 ud Arg.eléctr.1,00x1,00x1,00 m
Arqueta eléctrica para canalizacion de linea en M.T. de 1,00x1,00x1,00 m. de fabrica de ladrillo ma-
cizo de 1/2 pie de espesor, enfoscada interior y exteriormente, incluso excavacion, fondo de arena'y
tapa de hormigén, totalmente terminada.

6,000 295,35 1.772,10

TOTAL APARTADO 02.20.01 ACOMETIDA M.T. ...oiiiiiiiiinnieiineesieienns 5.776,29
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PRESUPUESTOS COMPARADOS
MODIFICACION N°1 DE COLECTORES GRALS. Y EDAR NOVELDA-MONFORTE

cODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 02.20.02 CENTRO TRANSFORMADOR
01346 m3 Encachado de piedra bajo soleras

Encachado de piedra o material granular bajo soleras de edificios 0 aparatos, incluso extendido y
compactacion, totalmente terminado.

3,048 8,83 26,91
02551 m3 Hormigén HM-12.5
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa HM-12,5 en nivelacion y limpieza.
1,524 49,30 75,13
03015 m3 Hormig6n HA-30/P/20/IV+Qb cimentaciones
Hormigén para armar tipo HA-30/P/20/IV+Qb de 30 N/mm2 de resistencia caracteristica en soleras
y cimentaciones, colocado y vibrado.
4,572 53,50 244,60
04030 m2 Encofrado recto soleras
Encofrado recto en soleras y cimentaciones, incluso desencofrado.
5,250 14,95 78,49
05030 kg Ace.en red. B-500-S
Acero en redondos B-500-S, de limite elastico 500 N/mm2, cortado y doblado, colocado en obra.
324,470 0,57 184,95
TOTAL APARTADO 02.20.02 CENTRO TRANSFORMADOR......... 610,08

TOTAL CAPITULO 02 OBRA CIVIL EDAR .....oorurrrrreveeecssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnns 2.935.151,83
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PRESUPUESTOS COMPARADOS
MODIFICACION N°2 DE COLECTORES GRALS. Y EDAR NOVELDA-MONFORTE

cODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 02.20.02 CENTRO TRANSFORMADOR

01346 m3 Encachado de piedra bajo soleras

Encachado de piedra o material granular bajo soleras de edificios 0 aparatos, incluso extendido y
compactacion, totalmente terminado.

3,048 8,83 26,91
02551 m3 Hormigén HM-12.5
Suministro y puesta en obra de hormigdn en masa HM-12,5 en nivelacion y limpieza.
1,524 49,30 75,13
03015 m3 Hormigon HA-30/P/20/IV+Qb cimentaciones
Hormigdn para armar tipo HA-30/P/20/IV+Qb de 30 N/mm2 de resistencia caracteristica en soleras
y cimentaciones, colocado y vibrado.
4,572 53,50 244,60
04030 m2 Encofrado recto soleras
Encofrado recto en soleras y cimentaciones, incluso desencofrado.
5,250 14,95 78,49
05030 kg Ace.en red. B-500-S
Acero en redondos B-500-S, de limite elastico 500 N'mm2, cortado y doblado, colocado en obra.
324,470 0,57 184,95
TOTAL APARTADO 02.20.02 CENTRO TRANSFORMADOR......... 610,08

TOTAL CAPITULO 02 OBRA CIVIL EDAR ....oourreiesveessesssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 2.938.507,72
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PRESUPUESTOS COMPARADOS
MODIFICACION N°1 DE COLECTORES GRALS. Y EDAR NOVELDA-MONFORTE

cODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 04 EQUIPOS ELECTRICOS EDAR

SUBCAPITULO 04.01 ACOMETIDA MEDIA TENSION

APARTADO 04.01.01 LINEA AEREA DE M.T.
3070110 Ud Cruceta de derivacion

Cruceta de derivacion en perfiles galvanizados con aisladores de apoyo y alineacion.

1,000 116,41 116,41
3070100 Ud Apoyo de principio de linea

Apoyo de principio de linea formado por: Apoyo metdlico galvanizado de 12 m. de altura y 1500 Kg
de esfuerzo en punta, cruceta para aisladores y seccionadores, aisladores de apoyo y amarre, tres
seccionadores unipolares servicio exterior de 300A y 24 KV tipo "XS". Sistema de puesta a tierra
del apoyo con pica de tierra, cable de cobre y accesorios.

1,000 1.164,99 1.164,99
3070107 Ud Apoyo de alineacion

Apoyo de alineacién compuesto de apoyo metélico galvanizado de 12 m de altura y 800 Kg de es-

fuerzo en punta con 3 aisladores de suspension y sistema de puesta a tierra del apoyo, con pica de

tierra, cable y accesorios.

20,000 672,04 13.440,80

3070102 Ud Apoyo de angulo

Apoyo de angulo compuesto por apoyo metalico galvanizado de 12 m. de altura y 1300 Kg. de es-

fuerzo en punta con 6 aisladores de amarre. Sistema de puesta a tierra del apoyo, con pica tierra, ca-

ble de cobre y accesorios.

1,000 696,85 696,85
3070103 Ud Apoyo de fin de linea
Apoyo de fin de linea compuesto por apoyo metalico galvanizado de 12 m. de altura y 1500 Kg. de
esfuerzo en punta con herraje para botellas terminales y autovalvulas. 3 botellas terminales exterior
de 24 Kv. para cable seco de 150 mm2 de seccion. 3 autovalvulas para 24 Kv/10 KA. Sistemas de
puesta a tierra para apoyo y autovalvulas.
1,000 1.380,02 1.380,02
3011201 Ml Cable aluminio acero tipo LA-56
Cable aluminio acero tipo LA-56, de caracteristicas de acuerdo a ET 3011201.
3.900,000 121 4.719,00
3090101A Ud Conjunto de pequefio material
Conjunto de pequefio material para la linea aérea de media tension.
1,000 107,01 107,01
3070200 P.A A justificar por derechos de enganche
A justificar por derechos de enganche, acometida y contratacidn por ampliacion de potencia
1,000 45.567,28 45.567,28
TOTAL APARTADO 04.01.01 LINEA AEREADE M.T............. 67.192,36
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PRESUPUESTOS COMPARADOS
MODIFICACION N°2 DE COLECTORES GRALS. Y EDAR NOVELDA-MONFORTE

cODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 04 EQUIPOS ELECTRICOS EDAR

SUBCAPITULO 04.01 ACOMETIDA MEDIA TENSION

APARTADO 04.01.01 LINEA AEREA DE M.T.
3070110 Ud Cruceta de derivacion

Cruceta de derivacion en perfiles galvanizados con aisladores de apoyo y alineacion.

1,000 116,41 116,41

3070100 Ud Apoyo de principio de linea

Apoyo de principio de linea formado por: Apoyo metdlico galvanizado de 12 m. de altura y 1500 Kg

de esfuerzo en punta, cruceta para aisladores y seccionadores, aisladores de apoyo y amarre, tres

seccionadores unipolares servicio exterior de 300A y 24 KV tipo "XS". Sistema de puesta a tierra

del apoyo con pica de tierra, cable de cobre y accesorios.

1,000 1.164,99 1.164,99
3070107 Ud Apoyo de alineacion
Apoyo de alineacién compuesto de apoyo metélico galvanizado de 12 m de altura y 800 Kg de es-
fuerzo en punta con 3 aisladores de suspension y sistema de puesta a tierra del apoyo, con pica de
tierra, cable y accesorios.
6,000 672,04 4.032,24

3070102 Ud Apoyo de angulo

Apoyo de angulo compuesto por apoyo metalico galvanizado de 12 m. de altura y 1300 Kg. de es-
fuerzo en punta con 6 aisladores de amarre. Sistema de puesta a tierra del apoyo, con pica tierra, ca-
ble de cobre y accesorios.

2,000 696,85 1.393,70
3070103 Ud Apoyo de fin de linea

Apoyo de fin de linea compuesto por apoyo metalico galvanizado de 12 m. de altura y 1500 Kg. de
esfuerzo en punta con herraje para botellas terminales y autovalvulas. 3 botellas terminales exterior
de 24 Kv. para cable seco de 150 mm2 de seccion. 3 autovalvulas para 24 Kv/10 KA. Sistemas de
puesta a tierra para apoyo y autovalvulas.

1,000 1.380,02 1.380,02
3011201 Ml Cable aluminio acero tipo LA-56
Cable aluminio acero tipo LA-56, de caracteristicas de acuerdo a ET 3011201.
2.892,000 1,21 3.499,32
3090101A Ud Conjunto de pequefio material
Conjunto de pequefio material para la linea aérea de media tension.
1,000 107,01 107,01
3070200 P.A A justificar por derechos de enganche
A justificar por derechos de enganche, acometida y contratacidn por ampliacion de potencia
1,000 45.567,28 45.567,28
TOTAL APARTADO 04.01.01 LINEA AEREADE M.T............. 57,260,97
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PRESUPUESTOS COMPARADOS
MODIFICACION N°1 DE COLECTORES GRALS. Y EDAR NOVELDA-MONFORTE

cODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 04.01.02 LINEA SUBTERRANEA DE M.T.
3010402 Ml Cable RHZ1 de 12/20 KV campo radial de 1 x 240 mm?

Cable RHZ1 de 12/20 KV campo radial de 1 x 240 mm2 de seccion de aluminio, aislamiento en se-
co, de caracteristicas de acuerdo a ETGE 05.

495,000 15,75 7.796,25
3080603 Ml Cinta de sefializacion de peligro de muerte
Cinta de sefalizacion de peligro de muerte de PVC de 200 mm de ancho. Caracteristicas segin ET-
GE 34.
165,000 0,34 56,10
3080102 Ud Botellas terminales apantalladas en T

Botellas terminales apantalladas en T tipo K4TB, servicio interior, para cable seco 12/20 Kv de 150
mm2. de seccion.

9,000 108,35 975,15
3080605 Ud Chapa en forma de omega
Chapa en forma de omega para proteccion bajada cables.
1,000 60,27 60,27
3090102 Ud Conjunto de pequefio material
Conjunto de pequefio material para la linea subterranea de media tension, caracteristicas segin ET-
GE 37.
1,000 112,93 112,93
TOTAL APARTADO 04.01.02 LINEA SUBTERRANEA DE M.T................ 9.000,70
TOTAL SUBCAPITULO 04.01 ACOMETIDA MEDIA TENSION................. 76.193,06
TOTAL CAPITULO 04 EQUIPOS ELECTRICOS EDAR........cvvveimriernmsieinsessesesssssssssssssssssssssssssssnnenes 612.553,95
TOTAL PROYECTO MODIFICADO NOL .....coeeeirriririitsrereesisisisisssssesesssesesssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssesens 8.288.239,76

MODIFICACION N°2 DEL PROYECTO DE LOS COLECTORES GENERALES Y E.D.A.R. DE NOVELDA Y MONFORTE DEL CID (ALICANTE)



PRESUPUESTOS COMPARADOS
MODIFICACION N°2 DE COLECTORES GRALS. Y EDAR NOVELDA-MONFORTE

cODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 04.01.02 LINEA SUBTERRANEA DE M.T.
3010402 Ml Cable RHZ1 de 12/20 KV campo radial de 1 x 240 mm?

Cable RHZ1 de 12/20 KV campo radial de 1 x 240 mm? de seccion de aluminio, aislamiento en se-
co, de caracteristicas de acuerdo a ETGE 05.

930,000 15,75 14.647,50
3080603 MI  Cinta de sefializacion de peligro de muerte
Cinta de sefializacion de peligro de muerte de PVC de 200 mm de ancho. Caracteristicas segtn ET-
GE 34.
310,000 0,34 105,40
3080102 Ud Botellas terminales apantalladas en T

Botellas terminales apantalladas en T tipo K4TB, servicio interior, para cable seco 12/20 Kv de 150
mm?2. de seccion.

6,000 108,35 650,10
3080605 Ud Chapa en forma de omega
Chapa en forma de omega para proteccion bajada cables.
1,000 60,27 60,27
3090102 Ud Conjunto de pequefio material
Conjunto de pequefio material para la linea subterranea de media tension, caracteristicas segin ET-
GE 37.
1,000 112,93 112,93
TOTAL APARTADO 04.01.02 LINEA SUBTERRANEA DE M.T................ 15,576,20
TOTAL SUBCAPITULO 04.01 ACOMETIDA MEDIA TENSION................ 72.837,17
TOTAL CAPITULO 04 EQUIPOS ELECTRICOS EDAR........cocviiiieiriiireieesenesesesssssssssesssesesssssssssssnsssesenes 609.198,06
TOTAL PROYECTO MODIFICADO NOZ ......cooiiiiicieieeitit ittt 8.288.239,76

MODIFICACION N°2 DEL PROYECTO DE LOS COLECTORES GENERALES Y E.D.A.R. DE NOVELDA Y MONFORTE DEL CID (ALICANTE)



PRESUPUESTO

3.2. RESUMEN COMPARATIVO DE PRESUPUESTOS

Se incluye en este apartado un Resumen General Comparativo de capitulos y

subcapitulos del Presupuesto, en el que se resaltan en negrita los que varian y se dejan

en gris los que no sufren variacion.

CAPITULO RESUMEN

01

-01.01-

--01.01.01--
--01.01.02--
--01.01.03-

-01.02-

--01.02.01--
--01.02.02--
--01.02.03--
--01.02.04--

-01.03-

-01.04-

02
-02.01

-02.02

--02.02.01
-02.02.02
-02.02.03
--02.02.04
-02.02.05
--02.02.06

-02.03

-02.04

--02.04.01
--02.04.02
--02.04.03

-02.05

MODIF. N°1
COLECTORES OBRA CIVIL ...vvevevvrennee. 2.319.954,55
COLECTOR DE NOVELDA 1.112.640,78
MOVIMIENTO DE TIERRAS 332.281,31
CONDUCCIONES 498.355,00
OBRAS ESPECIALES 282.004,47
COLECTOR DE MONFORTE 457.355,98
MOVIMIENTO DE TIERRAS 140.693,42
CONDUCCIONES 277.594,40
POZO0S DE REGISTRO 34.764,13
OBRA DE CONEXION 4.304,03
REPOSICION DE SERVICIOS 392.441,90
OBRAS PROVISIONALES 357.515,89
OBRACIVILEDAR .......ocoveveeveee, 2.935.151,83
-MOVIMIENTO DE TIERRAS 385.000,46
-PRETRATAMIENTO 214.322,60
--EDIFICIO DE PRETRATAMIENTO 101.279,87
--POZ0O DE GRUESOS Y BOMBEO 21.254,87
--CANALES DE DESBASTE 11.909,16
--DESARENADO 43.466,27
--MEDIDA DE CAUDAL AGUA PRETRATADA 2.016,67
--EDIFICIO DE ARENAS 34.395,76
-REACTOR BIOLOGICO ETAPA A 68.369,14
-DECANTACION PRIMARIA 99.475,27
--DECANTADORES 78.746,48
--BOMBEO DE FANGOS 15.465,45
--ARQUETA BOMBEO FLOTANTES 5.263,34
-REACTOR ETAPA B 178.012,99

MODIF. N°2

2.319.954,55

1.112.640,78

332.281,31
498.355,00
282.004,47

457.355,98

140.693,42
277.594,40
34.764,13
4.304,03

392.441,90

357.515,89

2.938.507,72

385.000,46

214.322,60
101.279,87
21.254,87
11.909,16
43.466,27
2.016,67
34.395,76

68.369,14

99.475,27

78.746,48
15.465,45
5.263,34

178.012,99

DIFERENCIA
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

3.355,89
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

MODIFICACION N°2 DEL PROYECTO DE LOS COLECTORES GENERALES Y E.D.A.R. DE NOVELDA Y MONFORTE
DEL CID (ALICANTE)



PRESUPUESTO

CAPITULO

-02.06

--02.06.01
--02.06.02

-02.07

-02.08

--02.08.01
--02.08.02

-02.09
--02.09.01
--02.09.02

-02.10

-02.101

-02.11

-02.11.01
-02.11.02
-02.11.03

-02.12

-02.13

--02.13.01
--02.13.02

-02.14

--02.14.01
--02.14.02
--02.14.03

-02.15

-02.16

-02.17

-02.18

-02.18.01
--02.18.02
--02.18.03

-02.19

--02.19.01
-02.19.02
--02.19.03
-02.19.04
--02.19.05

RESUMEN

-DECANTADOR SECUNDARIO

--DECANTADOR
--ARQUETA BOMBEO FLOTANTES

-BOMBEO DE RECIRCULACION

-TRATAMIENTO TERCIARIO

--EDIFICIO DEL TRAT. TERCIARIO Y FILTROS
--DEPOSITO DE REGULACION A TRAT. TERCIARIO

-ALMACENAMIENTO DE AGUA TRATADA
--ALMACENAMIENTO AGUA TRATADA
--ARQUETA DE MEDIDA DE CAUDAL

-ESPESADOR
-FLOTADOR DE FANGOS

-DIGESTION ANAEROBIA
--DIGESTOR

--CANALETA DE CONDUCCIONES
--ARQUETA DE VACIADOS

-DEPOSITO TAMPON

-LINEA DE GAS

-GASOMETRO
--ANTORCHA

-VARIOS

--DEPOSITO DE GAS-OIL
—CIMENTACION TOLVA DE FANGOS
~BASCULA

-EDIFICIO DE AIRE
-EDIFICIO DE SECADO Y DIGESTION
-EDIFICIO DE CONTROL

-URBANIZACION Y JARDINERIA
—-URBANIZACION

--JARDINERIA

--CAMINO DE ACCESO

-REDES

--LINEA DE AGUA

-LINEA DE FANGOS

—RED DE PLUVIALES

--RED DE DRENAJES Y VACIADOS
—RED AGUA INDUSTRIAL Y RIEGO

MODIF. N°1

116.839,55
111.769,06
5.070,49

14.837,01

172.252,75

97.697,51
74.555,24

87.874,07

85.538,07
2.336,00

27.176,47
6.776,79

326.656,16

309.930,27
14.972,41
1.753,48

32.199,13

9.073,44
8.970,56
102,88

5.552,94

727,96
1.746,49
3.078,49

87.682,98
119.564,39
338.503,54

311.650,25
98.935,22
61.482,65

151.232,38

330.301,42
93.807,64
8.394,99
25.986,18
39.092,90
6.930,96

MODIF. N°2  DIFERENCIA

116.839,55
111.769,06
5.070,49

14.837,01

172.252,75

97.697,51
74.555,24

87.874,07

85.538,07
2.336,00

27.176,47
6.776,79

326.656,16

309.930,27
14.972,41
1.753,48

32.199,13

9.073,44
8.970,56
102,88

5.552,94

727,96
1.746,49
3.078,49

87.682,98
119.564,39
338.503,54

311.650,25
98.935,22
61.482,65

151.232,38

330.301,42
93.807,64
8.394,99
25.986,18
39.092,90
6.930,96

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

MODIFICACION N°2 DEL PROYECTO DE LOS COLECTORES GENERALES Y E.D.A.R. DE NOVELDA Y MONFORTE
DEL CID (ALICANTE)



PRESUPUESTO

CAPITULO

--02.19.06
--02.19.07
--02.19.08

-02.20

--02.20.01
--02.20.02

03

-03.01

--03.01.01
--03.01.02

-03.02

--03.02.01
--03.02.02
--03.02.03

-03.03

--03.03.01
--03.03.02

-03.04

--03.04.01
--03.04.02

-03.05

--03.05.01
--03.05.02
--03.05.03
--03.05.04
--03.05.05
--03.05.06

-03.06

--03.06.01
--03.06.02
--03.06.03

-03.07

--03.07.01
-03.07.02
--03.07.03
--03.07.04
--03.07.05

RESUMEN

--CONEXION TELEFONICA
--CONEXION AGUA POTABLE
--CABLEADO DE LINEAS

MODIF. N°1

29.671,84
114.057,61
12.359,30

-OBRA CIVIL DE LA INTALACION ELECTRICA 3.030,48

--ACOMETIDA M.T. 2.420,40
--CENTRO TRANSFORMADOR 610,08
EQUIPOS MECANICOS EDAR............... 1.863.036,39
-OBRA DE LLEGADA 49.124,65
--POZ0 DE GRUESOS 25.406,01
--POZ0 DE BOMBEO 23.718,64
-DESBASTE 75.223,05
--DESBASTE GRUESOS 32.893,36
~-DESBASTE FINOS 31.800,35
--CANAL DE BY-PASS DESBASTE 10.529,34
-DESARENADO-DESENGRASADO 90.664,19
--DESARENADO - DESENGRASADO 83.456,41
--CONTROL DE CAUDAL Y ALIVIADERO 7.207,78
-DESODORIZACION 136.979,40
--DESODORIZACION EDIF. PRETRATAMIENTO 73.597,20
--DESODORIZACION EDIF. DESHIDRATACION Y DIG. 63.382,20
-TRATAMIENTO BIOLOGICO ETAPA - A 85.289,95
--ARQUETA DE ENTRADA A BIOLOGICO 4.439,60
--REACTOR BIOLOGICO 15.564,20
--SOPLANTES 27.454,83
--VACIADO 149,60
--ARQ. DE BOMBEOS: FANGOS, VACIADOS. Y FLOTANTES 27.943,99
--TAMIZADO DE FANGOS DE RECIRCULACION 9.737,73
-DECANTACION ETAPA - A 41.166,59
~-DECANTADORES SECUNDARIOS ETAPA - A 37.209,42
--SALIDA DECANTADORES ETAPA - A 399,18
--BOMBEO FLOTANTES ETAPA - A 3.557,99
-TRATAMIENTO BIOLOGICO ETAPA - B 186.868,68
--ARQUETA DE ENTRADA A BIOLOGICO ETAPA-B 5.867,41
—-REACTOR BIOLOGICO ETAPA - B 60.323,18
--SOPLANTES ETAPA - B 86.398,90
~VACIADO ETAPA - B 0,00
--ARQ. DE BOMBEOS: FANGOS Y FLOTANTES ETAPA-B  34.279,19

MODIF. N°2  DIFERENCIA

29.671,84
114.057,61
12.359,30

6.386,37

5.776,29
610,08

1.863.036,39

49.124,65
25.406,01
23.718,64

75.223,05
32.893,36
31.800,35
10.529,34

90.664,19

83.456,41
7.207,78

136.979,40
73.597,20
63.382,20

85.289,95
4.439,60
15.564,20
27.454,83
149,60
27.943,99
9.737,73

41.166,59
37.209,42
399,18
3557,99

186.868,68
5.867,41
60.323,18
86.398,90
0,00
34.279,19

0,00
0,00
0,00

3.355,89

3.355,89
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

MODIFICACION N°2 DEL PROYECTO DE LOS COLECTORES GENERALES Y E.D.A.R. DE NOVELDA Y MONFORTE
DEL CID (ALICANTE)



PRESUPUESTO

CAPITULO

-03.08

--03.08.01
--03.08.02
--03.08.03

-03.09

--03.09.01
--03.09.02
--03.09.03
--03.09.04
--03.09.05

-03.10

--03.10.01
--03.10.02

-03.11
-03.11.01

-03.12

--03.12.01
--03.12.02

-03.13

-03.13.01
-03.13.02
-03.13.03
--03.13.04

-03.14

-03.14.01
--03.14.02
--03.14.03

-03.15

-03.16

--03.16.01
--03.16.02
--03.16.03

-03.17

-03.17.01
-03.17.02
--03.17.03
--03.17.04
-03.17.05
--03.17.06

-03.18

RESUMEN MODIF. N°1
-DECANTACION ETAPA - B 62.193,92
--DECANTADORES SECUNDARIOS ETAPA -B 56.227,84
--SALIDA DECANTADORES ETAPA - B 741,80
--BOMBEO FLOTANTES ETAPA - B 5.224,28
-TRATAMIENTO TERCIARIO 272.983,47
--DEPOSITO LAMINACION Y BOMBEO A TRAT. TERCIARIO 14.813,37
~FILTRACION EN CONTINUO EN ARENA 209.359,23
--DESINFECCION UV 38.927,74
--DOSIFICACION QUIMICOS 9.883,13
-~-DEPOSITO AGUA TRATADA 0,00

-ESPESAMIENTO DE FANGOS PRIMARIOS ~ 35.229,22

--TAMIZADO DE FANGOS PRIMARIOS EN EXCESO 8.557,16
--ESPESADOR DE GRAVEDAD 26.672,06

-ESPESAM. FANGOS EN EXCESO BIOLOG. 118.539,56
--ESPESADOR DE FANGOS POR FLOTACION 118.539,56

-POZ0 DE MEZCLA DE FANGOS ESPESADOS 6.100,49
--DEPOSITO DE MEZCLA DE FANGOS ESPESADOS 1.235,12
--BOMBEO DE FANG. MIXTOS ESPESADOS A DIGESTION ~ 4.865,37

-DIGESTION ANAEROBIA DE FANGOS 136.088,75
--DIGESTORES 20.966,23
--AGITACION DIGESTORES 51.148,78
--CALEFACCION DIGESTORES 63.973,74
--AJUSTE DE pH EN DIGESTORES 0,00
-LINEA DE GAS 73.575,84
--RETIRADA DEL GAS DE DIGESTION 8.146,09
--ALMACENAMIENTO DEL GAS EN BAJA PRESION 45.320,63
--QUEMADO DE GAS EN EXCESO 20.109,12
-DEPOSITO TAMPON 29.629,92
-DESHIDRATACION DE FANGOS 266.805,01
--BOMBEO A DESHIDRATACION 18.741,90
--ACONDICIONAMIENTO DE FANGOS 28.961,94
--DESHIDRATACION 219.101,17
-SERVICIOS AUXILIARES 57.235,34
--RED DE AIRE DE SERVICIO 8.190,31
--RED DE AGUA INDUSTRIAL 5.387,37
—-CONEXION TELEFONICA 1.978,16
-BASCULA 14.223,97
--SEGURIDAD PLANTA 9.392,85
--RED CONTRAINCENDIO 18.062,68
-INSTRUMENTACION 43.356,28

MODIF. N°2  DIFERENCIA

62.193,92
56.227,84
741,80
5.224,28

272.983,47
14.813,37
209.359,23
38.927,74
9.883,13

0,00

35.229,22

8.557,16
26.672,06

118.539,56
118.539,56

6.100,49
1.235,12
4.865,37

136.088,75
20.966,23
51.148,78
63.973,74

0,00

73.575,84
8.146,09
45.320,63
20.109,12

29.629,92

266.805,01
18.741,90
28.961,94

219.101,17

57.235,34
8.190,31
5.387,37
1.978,16

14.223,97
9.392,85
18.062,68

43.356,28

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

MODIFICACION N°2 DEL PROYECTO DE LOS COLECTORES GENERALES Y E.D.A.R. DE NOVELDA Y MONFORTE

DEL CID (ALICANTE)



PRESUPUESTO

CAPITULO
-03.19
-03.20

-03.21

--03.21.01
--03.21.02

04

-04.01
-04.01.01
-04.01.02

-04.02
--04.02.01
--04.02.02

-04.03

--04.03.01
--04.03.02
--04.03.03
--04.03.04
--04.03.05
--04.03.06

-04.04

--04.04.01
--04.04.02

-04.05
--04.05.01
--04.05.02

-04.06

-04.07

RESUMEN MODIF. N°1
-LABORATORIO 43.950,70
-REPUESTOS 24.425,75
-MOBILIARIO Y TALLER 27.605,63
~TALLER 4.780,64
~-MOBILIARIO 22.824,99
EQUIPOS ELECTRICOS EDAR............. 612.553,95
-ACOMETIDA MEDIA TENSION 76.193,06
~-LINEA AEREA DE M.T. 67.192,36
--LINEA SUBTERRANEA DE M.T. 9.000,70
-CENTROS DE SECC. Y TRANSF. 40.841,88
--CENTRO DE SECCIONAMIENTO 21.820,25
--CENTRO DE TRANSFORMACION 19.021,63
-CUADROS ELECTRICOS 207.032,33
--CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION 24.649,96
--CUADRO PRETRAT., DIGESTION Y DESHIDRATACION ~ 75.512,38
--CUADRO TRATAMIENTO BIOLOGICO 75.817,69
--CUADRO TRATAMIENTO TERCIARIO 20.626,18
--CORRECCION DEL FACTOR DE POTENCIA 7.04152
--CUADROS DE ALUMBRADO 3.384,60
-LINEAS DE FUERZA Y CONTROL 133.214,08
~-LINEAS ELECTRICAS A CUADROS 42.885,45
--LINEAS ELECTRICAS A RECEPTORES 90.328,63
-ALUMBRADO 38.248,39
--ALUMBRADO EXTERIOR 24.777,79
~-ALUMBRADO INTERIOR 13.470,60

-SISTEMA DE CONTROL Y AUTOMATISMO  111.406,81

-RED DE TIERRAS Y PARARAYOS 5.617,40

MODIF. N°2
43.950,70
24.425,75

27.605,63

4.780,64
22.824,99

609.198,06

72.837,17

57.260,97
15.576,20

40.841,88

21.820,25
19.021,63

207.032,33

24.649,96
75.512,38
75.817,69
20.626,18
7.041,52
3.384,60

133.214,08

42.885,45
90.328,63

38.248,39

24.777,79
13.470,60

111.406,81

5.617,40

DIFERENCIA

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-3.355,89

-3.355,89

-9.931,39
6.575,50

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

MODIFICACION N°2 DEL PROYECTO DE LOS COLECTORES GENERALES Y E.D.A.R. DE NOVELDA Y MONFORTE

DEL CID (ALICANTE)



PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN MODIF. N°1

05 PUEBAS DE FUNCIONAMIENTO........... 272.360,35

06 PROGR. DE VIGILANCIA AMBIENTAL..82.171,86

07 SEGURIDAD Y SALUD ......ccovvviiinn. 118.906,54

08 PROYECTO CONSTRUCTIVO............... 84.104,29
TOTAL EJECUCION MATERIAL 8.288.239,76

MODIF. N°2

272.360,35

82.171,86

118.906,54

84.104,29

8.288.239,76

DIFERENCIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MODIFICACION N°2 DEL PROYECTO DE LOS COLECTORES GENERALES Y E.D.A.R. DE NOVELDA Y MONFORTE

DEL CID (ALICANTE)



PRESUPUESTO

3.3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION E IMPORTE ADICIONAL

CAPITULO RESUMEN

CAP. 01 COLECTORES OBRA CIVIL

CAP. 02 OBRA CIVILEDAR........coverriirines

CAP. 03 EQUIPOS MECANICOS EDAR.........cccoovvrierinnn.
CAP. 04 EQUIPOS ELECTRICOS EDAR........cccoeovvereinne.
CAP. 05 PUEBAS DE FUNCIONAMIENTO........ccccneuneee.
CAP. 06 PROGR. DE VIGILANCIA AMBIENTAL ..............
CAP. 07 SEGURIDAD Y SALUD .....ccoovrieiviiiniiniieinns
CAP. 08 PROYECTO CONSTRUCTIVO.......convreerinnnn.

TOTAL EJECUCION MATERIAL

17,00% Gastos generales

6,00% Beneficio industrial

TOTAL EJECUCION POR CONTRATA
16,00% IVA

TOTAL

Asciende el PRESUPUESTO DEL PROYECTO MODIFICADO N°2

(11.825.660,50 €).

MODIF. N°1
2.319.954,55
2.935.151,83
1.863.036,39
612.553,95
272.360,35
82.171,86
118.906,54
84.104,29

8.288.239,76
1.409.000,76

497.294,39

10.194.534,91
1.631.125,59

11.825.660,50

MODIF. N°2

2.319.954,55
2.938.507,72
1.863.036,39
609.198,06
272.360,35
82.171,86
118.906,54
84.104,29

8.288.239,76
1.409.000,76

497.294,39

10.194.534,91
1.631.125,59

11.825.660,50

ADICIONAL

0,00
3.355,89
0,00
-3.355,89
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

a ONCE MILLONES
OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Euros con CINCUENTA céntimos

Asciende el IMPORTE ADICIONAL a CERO Euros con CERO céntimos (0,00€), ADICIONAL que

supone un incremento sobre el presupuesto Vigente anterior del 0 POR CIENTO (0,00%)

En Alicante, a fecha de 07 de Julio de 2.008

El Autor del Proyecto

Examinado y Conforme:

El Director de las Obras:

Albert Muchart Perramén

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

El Contratista:

D. Santiago Mellado Bellod

D. Luis Suéarez Gay

MODIFICACION N°2 DEL PROYECTO DE LOS COLECTORES GENERALES Y E.D.A.R. DE NOVELDA Y MONFORTE
DEL CID (ALICANTE)



