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PRESUPUESTO  

PRESUPUESTO 

1. MEDICIONES 

Se incluyen en este apartado las mediciones de los capítulos y subcapítulos en los que 

existe variación respecto del Proyecto Modificado nº1, que son los siguientes: 

 

El resto de capítulos y subcapítulos de este PROYECTO MODIFICADO Nº2 no sufren 
variación de mediciones y siguen siendo vigentes las mediciones del Proyecto 

Modificado nº1. 
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CAPÍTULO 02 OBRA CIVIL EDAR 
 SUBCAPÍTULO 02.20 OBRA CIVIL DE LA INTALACIÓN ELÉCTRICA 
 APARTADO 02.20.01 ACOMETIDA M.T. 
 30005 Ml Zanja para canalización eléctrica, de 
 Zanja para canalización eléctrica, de 0,50 * 0,50 m2, incluyendo excavación, capa de arena de río, 
 relleno,  protección con ladrillo y cinta plástica de aviso. 
 linea subterránea M.T. 1 310,000 310,000 
  310,000 
 03015 m3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb cimentaciones 
 Hormigón para armar tipo HA-30/P/20/IV+Qb de 30 N/mm2 de resistencia característica en soleras 
 y cimentaciones, colocado y vibrado. 
 cimentación apoyos eléctricos 10 1,150 1,150 1,800 23,805 
  23,805 
 CVSOKILO KG KILOS DE ACERO EN SOPORTES 
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA 
 DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC., 
 Materiales:     Acero A-42b. 
 Abrazaderas:    Acero F-112. 
 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 
 placas anclaje apoyos 10 13,634 136,340 
  136,340 
 30010 ud Arq.eléctr.1,00x1,00x1,00 m 
 Arqueta eléctrica para canalización de línea en M.T. de 1,00x1,00x1,00 m. de fábrica de ladrillo ma- 
 cizo de 1/2 pie de espesor, enfoscada interior y exteriormente, incluso excavación, fondo de arena y 
 tapa de hormigón, totalmente terminada. 
 linea subterránea M.T. 6 6,000 
  6,000 
 
 
 
 
  
 CAPÍTULO 04 EQUIPOS ELECTRICOS EDAR 
 SUBCAPÍTULO 04.01 ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN 
 APARTADO 04.01.01 LÍNEA AEREA DE M.T. 
 3070110 Ud Cruceta de derivación 
 Cruceta de derivación en perfiles galvanizados con aisladores de apoyo y alineación. 
 1 1,000 
  1,000 
 3070100 Ud Apoyo de principio de línea 
 Apoyo de principio de línea formado por: Apoyo metálico galvanizado de 12 m. de altura y 1500 Kg 
 de esfuerzo en punta, cruceta para aisladores y seccionadores, aisladores de apoyo y amarre, tres 
 seccionadores unipolares servicio exterior de 300A y 24 KV tipo "XS". Sistema de puesta a tierra 
 del apoyo con pica de tierra, cable de cobre y accesorios. 
 1 1,000 
  1,000 
 3070107 Ud Apoyo de alineación 
 Apoyo de alineación compuesto de apoyo metálico galvanizado de 12 m de altura y 800 Kg de es- 
 fuerzo en punta con 3 aisladores de suspension y sistema de puesta a tierra del apoyo, con pica de 
 tierra, cable y accesorios. 
 6 6,000 
  6,000 
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 3070102 Ud Apoyo de ángulo 
 Apoyo de ángulo compuesto por apoyo metálico galvanizado de 12 m. de altura y 1300 Kg. de es- 
 fuerzo en punta con 6 aisladores de amarre. Sistema de puesta a tierra del apoyo, con pica tierra, ca- 
 ble de cobre y accesorios. 
 2 2,000 
  2,000 
 3070103 Ud Apoyo de fín de línea 
 Apoyo de fín de línea compuesto por apoyo metálico galvanizado de 12 m. de altura y 1500 Kg. de 
 esfuerzo en punta con herraje para botellas terminales y autoválvulas. 3 botellas terminales exterior 
 de 24 Kv. para cable seco de 150 mm2 de sección. 3 autoválvulas para 24 Kv/10 KA. Sistemas de 
 puesta a tierra para apoyo y autoválvulas. 
 1 1,000 
  1,000 
 3011201 Ml Cable aluminio acero tipo LA-56 
 Cable aluminio acero tipo LA-56, de caracteristicas de acuerdo a ET 3011201. 
 linea aérea M.T. 3 964,000 2.892,000 
  2.892,000 
 3090101A Ud Conjunto de pequeño material 
 Conjunto de pequeño material para la línea aérea de media tensión. 
 1 1,000 
  1,000 
 3070200 P.A A justificar por derechos de enganche 
 A justificar por derechos de enganche, acometida y contratación por ampliación de potencia 
 1 1,000 
 
  1,000 

 APARTADO 04.01.02 LÍNEA SUBTERRANEA DE M.T. 
 3010402 Ml Cable RHZ1 de 12/20 KV campo radial de 1 x 240 mm² 
 Cable RHZ1 de 12/20 KV campo radial de 1 x 240 mm² de sección de aluminio, aislamiento en se- 
 co, de caracteristicas de acuerdo a ETGE 05. 
 3 310,000 930,000 
  930,000 
 3080603 Ml Cinta de señalización de peligro de muerte 
 Cinta de señalización de peligro de muerte de PVC de 200 mm de ancho. Caracteristicas según ET- 
 GE 34. 
 1 310,000 310,000 
  310,000 
 3080102 Ud Botellas terminales apantalladas en T 
 Botellas terminales apantalladas en T tipo K4TB, servicio interior, para cable seco 12/20 Kv de 150 
 mm². de sección. 
 6 6,000 
  6,000 
 3080605 Ud Chapa  en  forma de omega 
 Chapa en forma de omega para protección bajada cables. 
 1 1,000 
  1,000 
 3090102 Ud Conjunto de pequeño material 
 Conjunto de pequeño material para la línea subterránea de media tensión, caracteristicas según ET- 
 GE 37. 
 1 1,000 
  1,000 
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2. CUADROS DE PRECIOS 

Los Cuadros de Precios Nº1 y Nº2 de este PROYECTO MODIFICADO Nº2 no sufren 
variación y siguen siendo vigentes los del Proyecto Modificado nº1. 

 

 

 

En Alicante, a fecha de 7 de Julio de 2.008 

 El Autor del Proyecto                   

 

Albert Muchart Perramón 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

Examinado y Conforme: 

 

 

El Director de las Obras: 

 

D. Santiago Mellado Bellod 

El Contratista: 

 

D. Luis Suárez Gay 



PRESUPUESTO 
 
 
 
 

MODIFICACIÓN Nº2 DEL PROYECTO DE LOS COLECTORES GENERALES Y E.D.A.R. DE NOVELDA Y MONFORTE 
DEL CID (ALICANTE) 

 

Página 7  

3. PRESUPUESTOS COMPARADOS Y RESUMEN 

3.1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

Se incluyen en este apartado los Presupuestos Comparados de Ejecución Material de los 

capítulos y subcapítulos en los que existe variación respecto del Proyecto Modificado nº1, 

a saber: 

 

El resto de capítulos y subcapítulos de este PROYECTO MODIFICADO Nº2 no sufren 
variación de presupuesto y siguen siendo vigentes las cantidades del Proyecto 

Modificado nº1. 



 
 

MODIFICACIÓN Nº2 DEL PROYECTO DE LOS COLECTORES GENERALES Y E.D.A.R. DE NOVELDA Y MONFORTE DEL CID (ALICANTE) 
 

PRESUPUESTOS COMPARADOS          

MODIFICACIÓN Nº1 DE COLECTORES GRALS. Y EDAR NOVELDA-MONFORTE 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
 

 CAPÍTULO 02 OBRA CIVIL EDAR 
  
  
 SUBCAPÍTULO 02.20 OBRA CIVIL DE LA INTALACIÓN ELÉCTRICA 
  
  
 APARTADO 02.20.01 ACOMETIDA M.T. 
 30005 Ml Zanja para canalización eléctrica, de 
 Zanja para canalización eléctrica, de 0,50 * 0,50 m2, incluyendo excavación, capa de arena de río, 
 relleno,  protección con ladrillo y cinta plástica de aviso. 
  175,000 7,08 1.239,00 
 03015 m3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb cimentaciones 
 Hormigón para armar tipo HA-30/P/20/IV+Qb de 30 N/mm2 de resistencia característica en soleras 
 y cimentaciones, colocado y vibrado. 
  0,000 53,50 0,00 
 CVSOKILO KG KILOS DE ACERO EN SOPORTES 
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA 
 DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC., 
 Materiales:     Acero A-42b. 
 Abrazaderas:    Acero F-112. 
 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 
  0,000 3,93 0,00 
 30010 ud Arq.eléctr.1,00x1,00x1,00 m 
 Arqueta eléctrica para canalización de línea en M.T. de 1,00x1,00x1,00 m. de fábrica de ladrillo ma- 
 cizo de 1/2 pie de espesor, enfoscada interior y exteriormente, incluso excavación, fondo de arena y 
 tapa de hormigón, totalmente terminada. 
  4,000 295,35 1.181,40 
  

TOTAL APARTADO 02.20.01 ACOMETIDA M.T. ...................................................  2.420,40 
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PRESUPUESTOS COMPARADOS          

MODIFICACIÓN Nº2 DE COLECTORES GRALS. Y EDAR NOVELDA-MONFORTE 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

 
CAPÍTULO 02 OBRA CIVIL EDAR 

  
  
 SUBCAPÍTULO 02.20 OBRA CIVIL DE LA INTALACIÓN ELÉCTRICA 
  
  
 APARTADO 02.20.01 ACOMETIDA M.T. 
 30005 Ml Zanja para canalización eléctrica, de 
 Zanja para canalización eléctrica, de 0,50 * 0,50 m2, incluyendo excavación, capa de arena de río, 
 relleno,  protección con ladrillo y cinta plástica de aviso. 
  310,000 7,08 2.194,80 
 03015 m3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb cimentaciones 
 Hormigón para armar tipo HA-30/P/20/IV+Qb de 30 N/mm2 de resistencia característica en soleras 
 y cimentaciones, colocado y vibrado. 
  23,805 53,50 1.273,57 
 CVSOKILO KG KILOS DE ACERO EN SOPORTES 
 ACERO EN SOPORTES CONSTRUIDOS A BASE DE PERFILES LAMINADOS Y CHAPA 
 DE ACERO, CON ANCLAJES, ABRAZADERAS, ETC., 
 Materiales:     Acero A-42b. 
 Abrazaderas:    Acero F-112. 
 Tornillería:    DIN 931-934/975 calidad 5.6 cincada. 
  136,340 3,93 535,82 
 30010 ud Arq.eléctr.1,00x1,00x1,00 m 
 Arqueta eléctrica para canalización de línea en M.T. de 1,00x1,00x1,00 m. de fábrica de ladrillo ma- 
 cizo de 1/2 pie de espesor, enfoscada interior y exteriormente, incluso excavación, fondo de arena y 
 tapa de hormigón, totalmente terminada. 
  6,000 295,35 1.772,10 
  

TOTAL APARTADO 02.20.01 ACOMETIDA M.T. ...................................................  5.776,29 
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PRESUPUESTOS COMPARADOS          

MODIFICACIÓN Nº1 DE COLECTORES GRALS. Y EDAR NOVELDA-MONFORTE 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

 APARTADO 02.20.02 CENTRO TRANSFORMADOR 
 01346 m3 Encachado  de  piedra  bajo  soleras 
 Encachado  de  piedra o material granular  bajo  soleras  de  edificios o aparatos, incluso extendido y 
 compactación, totalmente terminado. 
  3,048 8,83 26,91 
 02551 m3 Hormigón HM-12.5 
 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-12,5 en nivelación y limpieza. 
  1,524 49,30 75,13 
 03015 m3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb cimentaciones 
 Hormigón para armar tipo HA-30/P/20/IV+Qb de 30 N/mm2 de resistencia característica en soleras 
 y cimentaciones, colocado y vibrado. 
  4,572 53,50 244,60 
 04030 m2 Encofrado recto soleras 
 Encofrado recto en soleras y cimentaciones, incluso desencofrado. 
  5,250 14,95 78,49 
 05030 kg Ace.en red. B-500-S 
 Acero en redondos B-500-S, de límite elástico 500 N/mm2, cortado y doblado, colocado en obra. 
  324,470 0,57 184,95 
 TOTAL APARTADO 02.20.02 CENTRO TRANSFORMADOR……… 610,08 

 
 
 
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.20 OBRA CIVIL DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA……..       3.030,48 
  

  
  
 TOTAL CAPÍTULO 02 OBRA CIVIL EDAR ..............................................................................................  2.935.151,83 
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PRESUPUESTOS COMPARADOS          

MODIFICACIÓN Nº2 DE COLECTORES GRALS. Y EDAR NOVELDA-MONFORTE 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
 

APARTADO 02.20.02 CENTRO TRANSFORMADOR 
 01346 m3 Encachado  de  piedra  bajo  soleras 
 Encachado  de  piedra o material granular  bajo  soleras  de  edificios o aparatos, incluso extendido y 
 compactación, totalmente terminado. 
  3,048 8,83 26,91 
 02551 m3 Hormigón HM-12.5 
 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HM-12,5 en nivelación y limpieza. 
  1,524 49,30 75,13 
 03015 m3 Hormigón HA-30/P/20/IV+Qb cimentaciones 
 Hormigón para armar tipo HA-30/P/20/IV+Qb de 30 N/mm2 de resistencia característica en soleras 
 y cimentaciones, colocado y vibrado. 
  4,572 53,50 244,60 
 04030 m2 Encofrado recto soleras 
 Encofrado recto en soleras y cimentaciones, incluso desencofrado. 
  5,250 14,95 78,49 
 05030 kg Ace.en red. B-500-S 
 Acero en redondos B-500-S, de límite elástico 500 N/mm2, cortado y doblado, colocado en obra. 
  324,470 0,57 184,95 
 TOTAL APARTADO 02.20.02 CENTRO TRANSFORMADOR……… 610,08 

 
 
 
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.20 OBRA CIVIL DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA……..       6.386,37 
  

  
 TOTAL CAPÍTULO 02 OBRA CIVIL EDAR ..............................................................................................  2.938.507,72 
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PRESUPUESTOS COMPARADOS          

MODIFICACIÓN Nº1 DE COLECTORES GRALS. Y EDAR NOVELDA-MONFORTE 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
  
 
 CAPÍTULO 04 EQUIPOS ELECTRICOS EDAR 
  
  
 SUBCAPÍTULO 04.01 ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN 
  
  
 APARTADO 04.01.01 LÍNEA AEREA DE M.T. 
 3070110 Ud Cruceta de derivación 
 Cruceta de derivación en perfiles galvanizados con aisladores de apoyo y alineación. 
  1,000 116,41 116,41 
 3070100 Ud Apoyo de principio de línea 
 Apoyo de principio de línea formado por: Apoyo metálico galvanizado de 12 m. de altura y 1500 Kg 
 de esfuerzo en punta, cruceta para aisladores y seccionadores, aisladores de apoyo y amarre, tres 
 seccionadores unipolares servicio exterior de 300A y 24 KV tipo "XS". Sistema de puesta a tierra 
 del apoyo con pica de tierra, cable de cobre y accesorios. 
  1,000 1.164,99 1.164,99 
 3070107 Ud Apoyo de alineación 
 Apoyo de alineación compuesto de apoyo metálico galvanizado de 12 m de altura y 800 Kg de es- 
 fuerzo en punta con 3 aisladores de suspension y sistema de puesta a tierra del apoyo, con pica de 
 tierra, cable y accesorios. 
  20,000 672,04 13.440,80 
 3070102 Ud Apoyo de ángulo 
 Apoyo de ángulo compuesto por apoyo metálico galvanizado de 12 m. de altura y 1300 Kg. de es- 
 fuerzo en punta con 6 aisladores de amarre. Sistema de puesta a tierra del apoyo, con pica tierra, ca- 
 ble de cobre y accesorios. 
  1,000 696,85 696,85 
 3070103 Ud Apoyo de fín de línea 
 Apoyo de fín de línea compuesto por apoyo metálico galvanizado de 12 m. de altura y 1500 Kg. de 
 esfuerzo en punta con herraje para botellas terminales y autoválvulas. 3 botellas terminales exterior 
 de 24 Kv. para cable seco de 150 mm2 de sección. 3 autoválvulas para 24 Kv/10 KA. Sistemas de 
 puesta a tierra para apoyo y autoválvulas. 
  1,000 1.380,02 1.380,02 
 3011201 Ml Cable aluminio acero tipo LA-56 
 Cable aluminio acero tipo LA-56, de caracteristicas de acuerdo a ET 3011201. 
  3.900,000 1,21 4.719,00 
 3090101A Ud Conjunto de pequeño material 
 Conjunto de pequeño material para la línea aérea de media tensión. 
  1,000 107,01 107,01 
 3070200 P.A A justificar por derechos de enganche 
 A justificar por derechos de enganche, acometida y contratación por ampliación de potencia 
  1,000 45.567,28 45.567,28 
 TOTAL APARTADO 04.01.01 LÍNEA AEREA DE M.T.............  67.192,36 
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PRESUPUESTOS COMPARADOS          

MODIFICACIÓN Nº2 DE COLECTORES GRALS. Y EDAR NOVELDA-MONFORTE 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
 

CAPÍTULO 04 EQUIPOS ELECTRICOS EDAR 
  
  
 SUBCAPÍTULO 04.01 ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN 
  
  
 APARTADO 04.01.01 LÍNEA AEREA DE M.T. 
 3070110 Ud Cruceta de derivación 
 Cruceta de derivación en perfiles galvanizados con aisladores de apoyo y alineación. 
  1,000 116,41 116,41 
 3070100 Ud Apoyo de principio de línea 
 Apoyo de principio de línea formado por: Apoyo metálico galvanizado de 12 m. de altura y 1500 Kg 
 de esfuerzo en punta, cruceta para aisladores y seccionadores, aisladores de apoyo y amarre, tres 
 seccionadores unipolares servicio exterior de 300A y 24 KV tipo "XS". Sistema de puesta a tierra 
 del apoyo con pica de tierra, cable de cobre y accesorios. 
  1,000 1.164,99 1.164,99 
 3070107 Ud Apoyo de alineación 
 Apoyo de alineación compuesto de apoyo metálico galvanizado de 12 m de altura y 800 Kg de es- 
 fuerzo en punta con 3 aisladores de suspension y sistema de puesta a tierra del apoyo, con pica de 
 tierra, cable y accesorios. 
  6,000 672,04 4.032,24 
 3070102 Ud Apoyo de ángulo 
 Apoyo de ángulo compuesto por apoyo metálico galvanizado de 12 m. de altura y 1300 Kg. de es- 
 fuerzo en punta con 6 aisladores de amarre. Sistema de puesta a tierra del apoyo, con pica tierra, ca- 
 ble de cobre y accesorios. 
  2,000 696,85 1.393,70 
 3070103 Ud Apoyo de fín de línea 
 Apoyo de fín de línea compuesto por apoyo metálico galvanizado de 12 m. de altura y 1500 Kg. de 
 esfuerzo en punta con herraje para botellas terminales y autoválvulas. 3 botellas terminales exterior 
 de 24 Kv. para cable seco de 150 mm2 de sección. 3 autoválvulas para 24 Kv/10 KA. Sistemas de 
 puesta a tierra para apoyo y autoválvulas. 
  1,000 1.380,02 1.380,02 
 3011201 Ml Cable aluminio acero tipo LA-56 
 Cable aluminio acero tipo LA-56, de caracteristicas de acuerdo a ET 3011201. 
  2.892,000 1,21 3.499,32 
 3090101A Ud Conjunto de pequeño material 
 Conjunto de pequeño material para la línea aérea de media tensión. 
  1,000 107,01 107,01 
 3070200 P.A A justificar por derechos de enganche 
 A justificar por derechos de enganche, acometida y contratación por ampliación de potencia 
  1,000 45.567,28 45.567,28 
 TOTAL APARTADO 04.01.01 LÍNEA AEREA DE M.T.............  57,260,97 
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PRESUPUESTOS COMPARADOS          

MODIFICACIÓN Nº1 DE COLECTORES GRALS. Y EDAR NOVELDA-MONFORTE 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
 APARTADO 04.01.02 LÍNEA SUBTERRANEA DE M.T. 
 3010402 Ml Cable RHZ1 de 12/20 KV campo radial de 1 x 240 mm² 
 Cable RHZ1 de 12/20 KV campo radial de 1 x 240 mm² de sección de aluminio, aislamiento en se- 
 co, de caracteristicas de acuerdo a ETGE 05. 
  495,000 15,75 7.796,25 
 3080603 Ml Cinta de señalización de peligro de muerte 
 Cinta de señalización de peligro de muerte de PVC de 200 mm de ancho. Caracteristicas según ET- 
 GE 34. 
  165,000 0,34 56,10 
 3080102 Ud Botellas terminales apantalladas en T 
 Botellas terminales apantalladas en T tipo K4TB, servicio interior, para cable seco 12/20 Kv de 150 
 mm². de sección. 
  9,000 108,35 975,15 
 3080605 Ud Chapa  en  forma de omega 
 Chapa en forma de omega para protección bajada cables. 
  1,000 60,27 60,27 
 3090102 Ud Conjunto de pequeño material 
 Conjunto de pequeño material para la línea subterránea de media tensión, caracteristicas según ET- 
 GE 37. 
  1,000 112,93 112,93 
 TOTAL APARTADO 04.01.02 LÍNEA SUBTERRANEA DE M.T. ...............  9.000,70 
  
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN.................  76.193,06 
  
  
 TOTAL CAPÍTULO 04 EQUIPOS ELECTRICOS EDAR...........................................................................  612.553,95 
 
  
 TOTAL PROYECTO MODIFICADO Nº1 ......................................................................................................  8.288.239,76 
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PRESUPUESTOS COMPARADOS          

MODIFICACIÓN Nº2 DE COLECTORES GRALS. Y EDAR NOVELDA-MONFORTE 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

 APARTADO 04.01.02 LÍNEA SUBTERRANEA DE M.T. 
 3010402 Ml Cable RHZ1 de 12/20 KV campo radial de 1 x 240 mm² 
 Cable RHZ1 de 12/20 KV campo radial de 1 x 240 mm² de sección de aluminio, aislamiento en se- 
 co, de caracteristicas de acuerdo a ETGE 05. 
  930,000 15,75 14.647,50 
 3080603 Ml Cinta de señalización de peligro de muerte 
 Cinta de señalización de peligro de muerte de PVC de 200 mm de ancho. Caracteristicas según ET- 
 GE 34. 
  310,000 0,34 105,40 
 3080102 Ud Botellas terminales apantalladas en T 
 Botellas terminales apantalladas en T tipo K4TB, servicio interior, para cable seco 12/20 Kv de 150 
 mm². de sección. 
  6,000 108,35 650,10 
 3080605 Ud Chapa  en  forma de omega 
 Chapa en forma de omega para protección bajada cables. 
  1,000 60,27 60,27 
 3090102 Ud Conjunto de pequeño material 
 Conjunto de pequeño material para la línea subterránea de media tensión, caracteristicas según ET- 
 GE 37. 
  1,000 112,93 112,93 
 TOTAL APARTADO 04.01.02 LÍNEA SUBTERRANEA DE M.T. ...............  15,576,20 
  
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN.................  72.837,17 
  
  
 TOTAL CAPÍTULO 04 EQUIPOS ELECTRICOS EDAR...........................................................................  609.198,06 
 
  
 TOTAL PROYECTO MODIFICADO Nº2 ......................................................................................................  8.288.239,76 

 



          PRESUPUESTO 
 
 
 
 

MODIFICACIÓN Nº2 DEL PROYECTO DE LOS COLECTORES GENERALES Y E.D.A.R. DE NOVELDA Y MONFORTE 
DEL CID (ALICANTE) 

 

3.2. RESUMEN COMPARATIVO DE PRESUPUESTOS 

Se incluye en este apartado un Resumen General Comparativo de capítulos y 

subcapítulos del Presupuesto, en el que se resaltan en negrita los que varían y se dejan 

en gris los que no sufren variación. 

 
CAPITULO RESUMEN MODIF. Nº1 MODIF. Nº2 DIFERENCIA 

01 COLECTORES OBRA CIVIL ..................2.319.954,55 2.319.954,55 0,00 

 -01.01- COLECTOR DE NOVELDA 1.112.640,78 1.112.640,78 0,00 
 --01.01.01-- MOVIMIENTO DE TIERRAS 332.281,31 332.281,31 0,00 
 --01.01.02-- CONDUCCIONES 498.355,00 498.355,00 0,00 
 --01.01.03-- OBRAS ESPECIALES 282.004,47 282.004,47 0,00 

 -01.02- COLECTOR DE MONFORTE 457.355,98 457.355,98 0,00 
 --01.02.01-- MOVIMIENTO DE TIERRAS 140.693,42 140.693,42 0,00 
 --01.02.02-- CONDUCCIONES 277.594,40 277.594,40 0,00 
 --01.02.03-- POZOS DE REGISTRO 34.764,13 34.764,13 0,00 
 --01.02.04-- OBRA DE CONEXIÓN 4.304,03 4.304,03 0,00 

 -01.03- REPOSICIÓN DE SERVICIOS 392.441,90 392.441,90 0,00 

 -01.04- OBRAS PROVISIONALES 357.515,89 357.515,89 0,00 

 

 02 OBRA CIVIL EDAR ................................2.935.151,83 2.938.507,72 3.355,89 

 -02.01 -MOVIMIENTO DE TIERRAS 385.000,46 385.000,46 0,00 

 -02.02 -PRETRATAMIENTO 214.322,60 214.322,60 0,00 
 --02.02.01 --EDIFICIO DE PRETRATAMIENTO 101.279,87 101.279,87 0,00 
 --02.02.02 --POZO DE GRUESOS Y BOMBEO 21.254,87 21.254,87 0,00 
 --02.02.03 --CANALES DE DESBASTE 11.909,16 11.909,16 0,00 
 --02.02.04 --DESARENADO 43.466,27 43.466,27 0,00 
 --02.02.05 --MEDIDA DE CAUDAL AGUA PRETRATADA 2.016,67 2.016,67 0,00 
 --02.02.06 --EDIFICIO DE ARENAS 34.395,76 34.395,76 0,00 

 -02.03 -REACTOR BIOLÓGICO ETAPA A 68.369,14 68.369,14 0,00 

 -02.04 -DECANTACIÓN PRIMARIA 99.475,27 99.475,27 0,00 
 --02.04.01 --DECANTADORES 78.746,48 78.746,48 0,00 
 --02.04.02 --BOMBEO DE FANGOS 15.465,45 15.465,45 0,00 
 --02.04.03 --ARQUETA BOMBEO FLOTANTES 5.263,34 5.263,34 0,00 

 -02.05 -REACTOR ETAPA B 178.012,99 178.012,99 0,00 
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CAPITULO RESUMEN MODIF. Nº1 MODIF. Nº2 DIFERENCIA 

 -02.06 -DECANTADOR SECUNDARIO 116.839,55 116.839,55 0,00 
 --02.06.01 --DECANTADOR 111.769,06 111.769,06 0,00 
 --02.06.02 --ARQUETA BOMBEO FLOTANTES 5.070,49 5.070,49 0,00 

 -02.07 -BOMBEO DE RECIRCULACIÓN 14.837,01 14.837,01 0,00 

 -02.08 -TRATAMIENTO TERCIARIO 172.252,75 172.252,75 0,00 

 --02.08.01 --EDIFICIO DEL TRAT. TERCIARIO Y FILTROS 97.697,51 97.697,51 0,00 
 --02.08.02 --DEPÓSITO DE REGULACIÓN A TRAT. TERCIARIO 74.555,24 74.555,24 0,00 

 -02.09 -ALMACENAMIENTO DE AGUA TRATADA 87.874,07 87.874,07 0,00 
 --02.09.01 --ALMACENAMIENTO AGUA TRATADA 85.538,07 85.538,07 0,00 
 --02.09.02 --ARQUETA DE MEDIDA DE CAUDAL 2.336,00 2.336,00 0,00 

 -02.10 -ESPESADOR 27.176,47 27.176,47 0,00 

 -02.101 -FLOTADOR DE FANGOS 6.776,79 6.776,79 0,00 

 -02.11 -DIGESTIÓN ANAEROBIA 326.656,16 326.656,16 0,00 
 --02.11.01 --DIGESTOR 309.930,27 309.930,27 0,00 
 --02.11.02 --CANALETA DE CONDUCCIONES 14.972,41 14.972,41 0,00 
 --02.11.03 --ARQUETA DE VACIADOS 1.753,48 1.753,48 0,00 

 -02.12 -DEPÓSITO TAMPON 32.199,13 32.199,13 0,00 

 -02.13 -LÍNEA DE GAS 9.073,44 9.073,44 0,00 
 --02.13.01 --GASÓMETRO 8.970,56 8.970,56 0,00 
 --02.13.02 --ANTORCHA 102,88 102,88 0,00 

 -02.14 -VARIOS 5.552,94 5.552,94 0,00 
 --02.14.01 --DEPÓSITO DE GAS-OIL 727,96 727,96 0,00 
 --02.14.02 --CIMENTACIÓN TOLVA DE FANGOS 1.746,49 1.746,49 0,00 
 --02.14.03 --BÁSCULA 3.078,49 3.078,49 0,00 

 -02.15 -EDIFICIO DE AIRE 87.682,98 87.682,98 0,00 

 -02.16 -EDIFICIO DE SECADO Y DIGESTIÓN 119.564,39 119.564,39 0,00 

 -02.17 -EDIFICIO DE CONTROL 338.503,54 338.503,54 0,00 

 -02.18 -URBANIZACIÓN Y JARDINERÍA 311.650,25 311.650,25 0,00 
 --02.18.01 --URBANIZACIÓN 98.935,22 98.935,22 0,00 
 --02.18.02 --JARDINERÍA 61.482,65 61.482,65 0,00 
 --02.18.03 --CAMINO DE ACCESO 151.232,38 151.232,38 0,00 

 -02.19 -REDES 330.301,42 330.301,42 0,00 
 --02.19.01 --LÍNEA DE AGUA 93.807,64 93.807,64 0,00 
 --02.19.02 --LÍNEA DE FANGOS 8.394,99 8.394,99 0,00 
 --02.19.03 --RED DE PLUVIALES 25.986,18 25.986,18 0,00 
 --02.19.04 --RED DE DRENAJES Y VACIADOS 39.092,90 39.092,90 0,00 
 --02.19.05 --RED AGUA INDUSTRIAL Y RIEGO 6.930,96 6.930,96 0,00 
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CAPITULO RESUMEN MODIF. Nº1 MODIF. Nº2 DIFERENCIA 
 
 --02.19.06 --CONEXIÓN TELEFÓNICA 29.671,84 29.671,84 0,00 
 --02.19.07 --CONEXIÓN AGUA POTABLE 114.057,61 114.057,61 0,00 
 --02.19.08 --CABLEADO DE LÍNEAS 12.359,30 12.359,30 0,00 

 -02.20 -OBRA CIVIL DE LA INTALACIÓN ELÉCTRICA 3.030,48 6.386,37 3.355,89 
 --02.20.01 --ACOMETIDA M.T. 2.420,40 5.776,29 3.355,89 
 --02.20.02 --CENTRO TRANSFORMADOR 610,08 610,08 0,00 

  

03 EQUIPOS MECANICOS EDAR ..............1.863.036,39 1.863.036,39 0,00 

 -03.01 -OBRA DE LLEGADA 49.124,65 49.124,65 0,00 
 --03.01.01 --POZO DE GRUESOS 25.406,01 25.406,01 0,00 
 --03.01.02 --POZO DE BOMBEO 23.718,64 23.718,64 0,00 

 -03.02 -DESBASTE 75.223,05 75.223,05 0,00 
 --03.02.01 --DESBASTE GRUESOS 32.893,36 32.893,36 0,00 
 --03.02.02 --DESBASTE FINOS 31.800,35 31.800,35 0,00 
 --03.02.03 --CANAL DE BY-PASS DESBASTE 10.529,34 10.529,34 0,00 

 -03.03 -DESARENADO-DESENGRASADO 90.664,19 90.664,19 0,00 
 --03.03.01 --DESARENADO - DESENGRASADO 83.456,41 83.456,41 0,00 
 --03.03.02 --CONTROL DE CAUDAL Y ALIVIADERO 7.207,78 7.207,78 0,00 

 -03.04 -DESODORIZACIÓN 136.979,40 136.979,40 0,00 
 --03.04.01 --DESODORIZACIÓN EDIF. PRETRATAMIENTO 73.597,20 73.597,20 0,00 
 --03.04.02 --DESODORIZACIÓN EDIF. DESHIDRATACIÓN Y DIG. 63.382,20 63.382,20 0,00 

 -03.05 -TRATAMIENTO BIOLÓGICO ETAPA - A 85.289,95 85.289,95 0,00 
 --03.05.01 --ARQUETA DE ENTRADA A BIOLÓGICO 4.439,60 4.439,60 0,00 
 --03.05.02 --REACTOR BIOLÓGICO 15.564,20 15.564,20 0,00 
 --03.05.03 --SOPLANTES 27.454,83 27.454,83 0,00 
 --03.05.04 --VACIADO 149,60 149,60 0,00 
 --03.05.05 --ARQ. DE BOMBEOS: FANGOS, VACIADOS. Y FLOTANTES 27.943,99 27.943,99 0,00 
 --03.05.06 --TAMIZADO DE FANGOS DE RECIRCULACIÓN 9.737,73 9.737,73 0,00 

 -03.06 -DECANTACIÓN ETAPA - A 41.166,59 41.166,59 0,00 
 --03.06.01 --DECANTADORES SECUNDARIOS ETAPA - A 37.209,42 37.209,42 0,00 
 --03.06.02 --SALIDA DECANTADORES ETAPA - A 399,18 399,18 0,00 
 --03.06.03 --BOMBEO FLOTANTES ETAPA - A 3.557,99 3.557,99 0,00 

 -03.07 -TRATAMIENTO BIOLÓGICO ETAPA - B 186.868,68 186.868,68 0,00 
 --03.07.01 --ARQUETA DE ENTRADA A BIOLÓGICO ETAPA-B 5.867,41 5.867,41 0,00 
 --03.07.02 --REACTOR BIOLÓGICO ETAPA - B 60.323,18 60.323,18 0,00 
 --03.07.03 --SOPLANTES ETAPA - B 86.398,90 86.398,90 0,00 
 --03.07.04 --VACIADO ETAPA - B 0,00 0,00 0,00 
 --03.07.05 --ARQ. DE BOMBEOS: FANGOS Y FLOTANTES ETAPA - B 34.279,19 34.279,19 0,00 
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CAPITULO RESUMEN MODIF. Nº1 MODIF. Nº2 DIFERENCIA 

 -03.08 -DECANTACIÓN ETAPA - B 62.193,92 62.193,92 0,00 
 --03.08.01 --DECANTADORES SECUNDARIOS  ETAPA - B 56.227,84 56.227,84 0,00 
 --03.08.02 --SALIDA DECANTADORES ETAPA - B 741,80 741,80 0,00 
 --03.08.03 --BOMBEO FLOTANTES ETAPA - B 5.224,28 5.224,28 0,00 

 -03.09 -TRATAMIENTO TERCIARIO 272.983,47 272.983,47 0,00 
 --03.09.01 --DEPOSITO LAMINACIÓN Y BOMBEO A TRAT. TERCIARIO 14.813,37 14.813,37 0,00 
 --03.09.02 --FILTRACIÓN EN CONTINUO EN ARENA 209.359,23 209.359,23 0,00 
 --03.09.03 --DESINFECCION UV 38.927,74 38.927,74 0,00 
 --03.09.04 --DOSIFICACIÓN QUIMICOS 9.883,13 9.883,13 0,00 
 --03.09.05 --DEPÓSITO AGUA TRATADA 0,00 0,00 0,00 

 -03.10 -ESPESAMIENTO DE FANGOS PRIMARIOS 35.229,22 35.229,22 0,00 
 --03.10.01 --TAMIZADO DE FANGOS PRIMARIOS EN EXCESO 8.557,16 8.557,16 0,00 
 --03.10.02 --ESPESADOR DE GRAVEDAD 26.672,06 26.672,06 0,00 

 -03.11 -ESPESAM. FANGOS EN EXCESO BIOLÓG. 118.539,56 118.539,56 0,00 
 --03.11.01 --ESPESADOR DE FANGOS POR FLOTACIÓN 118.539,56 118.539,56 0,00 

 -03.12 -POZO DE MEZCLA DE FANGOS ESPESADOS 6.100,49 6.100,49 0,00 
 --03.12.01 --DEPÓSITO DE MEZCLA DE FANGOS ESPESADOS 1.235,12 1.235,12 0,00 
 --03.12.02 --BOMBEO DE FANG. MIXTOS ESPESADOS A DIGESTIÓN 4.865,37 4.865,37 0,00 

 -03.13 -DIGESTION ANAEROBIA DE FANGOS 136.088,75 136.088,75 0,00 
 --03.13.01 --DIGESTORES 20.966,23 20.966,23 0,00 
 --03.13.02 --AGITACION DIGESTORES 51.148,78 51.148,78 0,00 
 --03.13.03 --CALEFACCION DIGESTORES 63.973,74 63.973,74 0,00 
 --03.13.04 --AJUSTE DE pH EN DIGESTORES 0,00 0,00 0,00 

 -03.14 -LÍNEA DE GAS 73.575,84 73.575,84 0,00 
 --03.14.01 --RETIRADA DEL GAS DE DIGESTIÓN 8.146,09 8.146,09 0,00 
 --03.14.02 --ALMACENAMIENTO DEL GAS EN BAJA PRESIÓN 45.320,63 45.320,63 0,00 
 --03.14.03 --QUEMADO DE GAS EN EXCESO 20.109,12 20.109,12 0,00 

 -03.15 -DEPÓSITO TAMPÓN 29.629,92 29.629,92 0,00 

 -03.16 -DESHIDRATACIÓN DE FANGOS 266.805,01 266.805,01 0,00 
 --03.16.01 --BOMBEO A DESHIDRATACIÓN 18.741,90 18.741,90 0,00 
 --03.16.02 --ACONDICIONAMIENTO DE FANGOS 28.961,94 28.961,94 0,00 
 --03.16.03 --DESHIDRATACIÓN 219.101,17 219.101,17 0,00 

 -03.17 -SERVICIOS AUXILIARES 57.235,34 57.235,34 0,00 
 --03.17.01 --RED DE AIRE DE SERVICIO 8.190,31 8.190,31 0,00 
 --03.17.02 --RED DE AGUA INDUSTRIAL 5.387,37 5.387,37 0,00 
 --03.17.03 --CONEXIÓN TELEFÓNICA 1.978,16 1.978,16 0,00 
 --03.17.04 --BASCULA 14.223,97 14.223,97 0,00 
 --03.17.05 --SEGURIDAD PLANTA 9.392,85 9.392,85 0,00 
 --03.17.06 --RED CONTRAINCENDIO 18.062,68 18.062,68 0,00 

 -03.18 -INSTRUMENTACIÓN 43.356,28 43.356,28 0,00 
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CAPITULO RESUMEN MODIF. Nº1 MODIF. Nº2 DIFERENCIA 

 -03.19 -LABORATORIO 43.950,70 43.950,70 0,00 

 -03.20 -REPUESTOS 24.425,75 24.425,75 0,00 

 -03.21 -MOBILIARIO Y TALLER 27.605,63 27.605,63 0,00 
 --03.21.01 --TALLER 4.780,64 4.780,64 0,00 
 --03.21.02 --MOBILIARIO 22.824,99 22.824,99 0,00 

  

04 EQUIPOS ELECTRICOS EDAR.............612.553,95 609.198,06 -3.355,89 

 -04.01 -ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN 76.193,06 72.837,17 -3.355,89 
 --04.01.01 --LÍNEA AEREA DE M.T. 67.192,36 57.260,97 -9.931,39 
 --04.01.02 --LÍNEA SUBTERRANEA DE M.T. 9.000,70 15.576,20 6.575,50 

 -04.02 -CENTROS DE SECC. Y TRANSF. 40.841,88 40.841,88 0,00 
 --04.02.01 --CENTRO DE SECCIONAMIENTO 21.820,25 21.820,25 0,00 
 --04.02.02 --CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 19.021,63 19.021,63 0,00 

 -04.03 -CUADROS ELÉCTRICOS 207.032,33 207.032,33 0,00 
 --04.03.01 --CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN 24.649,96 24.649,96 0,00 
 --04.03.02 --CUADRO PRETRAT., DIGESTIÓN Y DESHIDRATACIÓN 75.512,38 75.512,38 0,00 
 --04.03.03 --CUADRO TRATAMIENTO BIOLÓGICO 75.817,69 75.817,69 0,00 
 --04.03.04 --CUADRO TRATAMIENTO TERCIARIO 20.626,18 20.626,18 0,00 
 --04.03.05 --CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA 7.041,52 7.041,52 0,00 
 --04.03.06 --CUADROS DE ALUMBRADO 3.384,60 3.384,60 0,00 

 -04.04 -LÍNEAS DE FUERZA Y CONTROL 133.214,08 133.214,08 0,00 
 --04.04.01 --LÍNEAS ELÉCTRICAS A CUADROS 42.885,45 42.885,45 0,00 
 --04.04.02 --LÍNEAS ELÉCTRICAS A RECEPTORES 90.328,63 90.328,63 0,00 

 -04.05 -ALUMBRADO 38.248,39 38.248,39 0,00 
 --04.05.01 --ALUMBRADO EXTERIOR 24.777,79 24.777,79 0,00 
 --04.05.02 --ALUMBRADO INTERIOR 13.470,60 13.470,60 0,00 

 -04.06 -SISTEMA DE CONTROL Y AUTOMATISMO 111.406,81 111.406,81 0,00 

 -04.07 -RED DE TIERRAS Y PARARAYOS 5.617,40 5.617,40 0,00 
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05 PUEBAS DE FUNCIONAMIENTO..........272.360,35 272.360,35 0,00 

 06 PROGR. DE VIGILANCIA AMBIENTAL..82.171,86 82.171,86 0,00 

 07 SEGURIDAD Y SALUD ..........................118.906,54 118.906,54 0,00 

 08 PROYECTO CONSTRUCTIVO ..............84.104,29 84.104,29 0,00 

  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 8.288.239,76 8.288.239,76 0,00 
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Examinado y Conforme: 

El Director de las Obras: 

 

D. Santiago Mellado Bellod 

3.3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN E IMPORTE ADICIONAL 

CAPITULO RESUMEN MODIF. Nº1 MODIF. Nº2 ADICIONAL 
CAP. 01 COLECTORES OBRA CIVIL ...............................  2.319.954,55 2.319.954,55 0,00 
CAP. 02 OBRA CIVIL EDAR..............................................  2.935.151,83 2.938.507,72 3.355,89 
CAP. 03 EQUIPOS MECANICOS EDAR...........................  1.863.036,39 1.863.036,39 0,00 
CAP. 04 EQUIPOS ELECTRICOS EDAR..........................  612.553,95 609.198,06 -3.355,89 
CAP. 05 PUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.......................  272.360,35 272.360,35 0,00 
CAP. 06 PROGR. DE VIGILANCIA AMBIENTAL ..............  82.171,86 82.171,86 0,00 
CAP. 07 SEGURIDAD Y SALUD .......................................  118.906,54 118.906,54 0,00 
CAP. 08 PROYECTO CONSTRUCTIVO ...........................  84.104,29 84.104,29 0,00 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 8.288.239,76 8.288.239,76 0,00 
 17,00% Gastos generales  1.409.000,76 1.409.000,76        0,00 

 6,00% Beneficio industrial  497.294,39 497.294,39        0,00 

 TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 10.194.534,91 10.194.534,91 0,00 
 16,00% IVA  1.631.125,59 1.631.125,59        0,00 

 TOTAL 11.825.660,50 11.825.660,50 0,00 

Asciende el PRESUPUESTO DEL PROYECTO MODIFICADO Nº2  a ONCE MILLONES 

OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Euros con CINCUENTA céntimos 

(11.825.660,50 €). 

Asciende el IMPORTE ADICIONAL a CERO Euros con CERO céntimos (0,00€), ADICIONAL que 

supone un incremento sobre el presupuesto Vigente anterior del 0 POR CIENTO (0,00%) 

En Alicante, a fecha de 07 de Julio de 2.008 

 El Autor del Proyecto                                                  

Albert Muchart Perramón 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 El Contratista: 

 

 

D. Luis Suárez Gay 


